



# Sumário Plano Contratações 2017 - TRE-RS – 29/11/16

PAE 981/2014

**Valor Plano TRE-RS**
**R\$ 35.786.537**
**Estatísticas Contratações**

Contratações por secretaria				
	Qtde	% Qtde	Valor	% Valor
SA	111	66%	R\$ 8.449.273	67%
STI	23	14%	R\$ 1.448.900	11%
SJ	9	5%	R\$ 295.400	2%
SGP	26	15%	R\$ 2.504.495	20%
<b>TOTAL</b>	<b>169</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 12.698.068</b>	<b>100%</b>

\* 11 locações: 10 cartórios Interior (SEGAP\_P11) + Locação Provisória Reforma 6º Pavimento (SEGAP\_P10)

Abertura por tipo de contratação					
	Contratação Direta	Locação de Imóveis *	Pregão	Registro de Preços	Total
SA	50	2	46	13	111
STI	1	0	9	13	23
SJ	6	0	3	0	9
SGP	22	0	4	0	26
	79	2	62	26	169
	47%	1%	37%	15%	100%

**TRE – Abertura por data do encaminhamento do projeto básico (PB) ou termo de referência (TR)**

	TR já enviado	30-nov-16	02-jan-17	31-jan-17	28-fev-17	31-mar-17	30-abr-17	31-mai-17	30-jun-17	31-jul-17	31-ago-17	30-set-17	Total	
SA	1	3	1	14	16	16	13	11	9	5	1	21	111	
STI	0	0	0	1	0	3	5	4	6	4	0	0	23	
SJ	0	1	0	1	1	1	1	2	2	0	0	0	9	
SGP	0	2	4	4	3	0	2	6	5	0	0	0	26	
	1	6	5	20	20	20	21	23	22	9	1	21	169	
		1%	4%	3%	12%	12%	12%	12%	14%	13%	5%	1%	12%	100%
Suspensão	0	0	0	0	1	0	3	1	0	2	0	1	8	5%
Total contratações 2017	1	6	5	20	19	20	18	22	22	7	1	20	161	95%

A média de TRs, considerando 09 meses (jan-set), seria **18,8 PB's** = 169 PB's / 09 meses. **Os itens suspensos terão elaboração de TRs a fim de que estejam prontos, caso haja verba orçamentária adicional.**

OBS: Das 21 contratações de set17, há 18 contratações sob demanda dos cartórios cuja tendência é a "diluição" ao longo do ano, set17 é a data máxima do encaminhamento do TR pelos cartórios.

**TRE – Abertura por data de entrega à gestão da contratação efetivada**

	31-jan-17	28-fev-17	31-mar-17	30-abr-17	31-mai-17	30-jun-17	31-jul-17	31-ago-17	30-set-17	31-out-17	30-nov-17	31-dez-17	Total
SA	2	1	0	7	3	20	14	11	9	8	7	21	103
STI	0	0	0	1	0	0	0	5	5	3	7	0	21
SJ	0	0	0	1	1	2	1	1	2	1	0	0	9
SGP	0	1	2	6	2	0	4	6	5	0	0	0	26
	2	2	2	15	6	22	19	23	21	12	14	21	159
	1%	1%	1%	9%	4%	13%	11%	14%	12%	7%	8%	12%	94%

A média de contratações efetivadas, considerando 09 meses (jan-set) para contratação, seria **17,7**, que é o n° total de contratações dividido por 09 meses = 159 contratações / 09 meses

\* Há duas contratações com entrega à gestão apenas em 2018: SEGAP\_P15 Telefonia Móvel e SENGE\_P09 Readequação CAE-POA (não há verba orçamentária em 2017).



# Sumário Plano Contratações 2017 - TRE-RS – 29/11/16

PAE 981/2014

## Estatísticas Contratos Vigentes e Atas de Registro de Preços Vigentes TRE-RS

Estatísticas Contratos Vigentes				
	Qtde	% Qtde	Valor	% Valor
SA	194	85%	R\$ 15.368.342	67%
STI	9	4%	R\$ 3.045.994	13%
SJ	12	5%	R\$ 56.457	0,2%
SGP	12	5%	R\$ 4.470.856	19%
<b>TOTAL</b>	<b>227</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 22.941.649</b>	<b>100%</b>

Estatísticas Atas de RP				
	Qtde	% Qtde	Valor	% Valor
SA	4	57%	R\$ 79.129	54%
STI	3	43%	R\$ 67.692	46%
SJ	NA	NA	NA	NA
SGP	NA	NA	NA	NA
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 146.821</b>	<b>100%</b>

TRE – abertura por tipo de contrato										
	Alarme	Concession.	Infraestutura Predial	Locação Imóveis	MO Terceiriz.	Veículos	Informática	Revistas e Publicações	Outros	Total
SA	19	19	13	118	6	10	0	0	9	194
STI	0	0	0	0	0	0	9	0	0	9
SJ	0	0	0	0	0	0	0	12	0	12
SGP	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>118</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>21</b>	<b>227</b>

8%

8%

6%

52%

3%

4%

4%

5%

9%

100%



# SGP – Sumário Plano Contratações 2017 - TRE-RS – 29/11/16

PAE 981/2014

**Valor Total Plano SGP R\$ 6.975.351**

## Estatísticas Contratações

Contratações por coordenadoria				
	Qtde	% Qtde	Valor	% Valor
SGP/CODES	8	31%	R\$ 230.710	9%
SGP/COPEs	3	12%	R\$ 2.216.085	88%
SGP/GABSGP	15	58%	R\$ 57.700	2%
<b>TOTAL</b>	<b>26</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 2.504.495</b>	<b>100%</b>

Abertura por tipo de contratação				
Contratação Direta	Locação de Imóveis*	Pregão	Registro de Preços	Total
SGP/CODES	6	2	0	8
SGP/COPEs	1	2	0	3
SGP/GABSGP	15	0	0	15
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>26</b>
	85%	0%	15%	0%
				100%

SGP – Abertura por data do encaminhamento do projeto básico ou termo de referência													
TR já enviado	30-nov-16	02-jan-17	31-jan-17	28-fev-17	31-mar-17	30-abr-17	31-mai-17	30-jun-17	31-jul-17	31-ago-17	30-set-17	Total	
0	2	4	4	3	0	2	6	5	0	0	0	26	
	0%	8%	15%	15%	12%	0%	8%	23%	19%	0%	0%	0%	100%

SGP – Abertura por data de entrega à gestão da contratação efetivada													
31-jan-17	28-fev-17	31-mar-17	30-abr-17	31-mai-17	30-jun-17	31-jul-17	31-ago-17	30-set-17	31-out-17	30-nov-17	31-dez-17	Total	
0	1	2	6	2	0	4	6	5	0	0	0	26	
	0%	4%	8%	23%	8%	0%	15%	23%	19%	0%	0%	0%	100%

## Estatísticas Contratos Vigentes e Atas de Registro de Preços Vigentes

Abertura por coordenadoria				
	Qtde	% Qtde	Valor	% Valor
SGP/CODES	8	67%	R\$ 1.284.500	29%
SGP/COPEs	4	33,3%	R\$ 3.186.356	71%
SGP/GABSGP	0	0%	R\$ 0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 4.470.856</b>	<b>100%</b>

SGP – abertura por tipo de contrato										
	Alarme	Concessionária	Infraestrutura Predial	Locação Imóveis	MO terceirizada	Veículos	Informática	Revistas e Publicações	Outros	Total
SGP/CODES	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
SGP/COPEs	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
SGP/GABSGP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%



# SJ – Sumário Plano Contratações 2017 - TRE-RS – 29/11/16

PAE 981/2014

**Valor Total Plano SJ R\$ 351.857**

## Estatísticas Contratações

Contratações por coordenadoria				
	Qtde	% Qtde	Valor	% Valor
SJ/COGIN	9	100%	R\$ 295.400	100%
SJ/CORIP	0	0%	R\$ 0	0%
SJ/COSES	0	0%	R\$ 0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 295.400</b>	<b>100%</b>

Abertura por tipo de contratação					
	Contratação Direta	Locação de Imóveis*	Pregão	Registro de Preços	Total
SJ/COGIN	6	0	3	0	9
SJ/CORIP	0	0	0	0	0
SJ/COSES	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
	67%	0%	33%	0%	100%

## SJ – Abertura por data do encaminhamento do projeto básico ou termo de referência

TR já enviado	30-nov-16	02-jan-17	31-jan-17	28-fev-17	31-mar-17	30-abr-17	31-mai-17	30-jun-17	31-jul-17	31-ago-17	30-set-17	Total
0	1	0	1	1	1	1	2	2	0	0	0	9
0%	11%	0%	11%	11%	11%	11%	22%	22%	0%	0%	0%	100%

## SJ – Abertura por data de entrega à gestão da contratação efetivada

31-jan-17	28-fev-17	31-mar-17	30-abr-17	31-mai-17	30-jun-17	31-jul-17	31-ago-17	30-set-17	31-out-17	30-nov-17	31-dez-17	Total
0	0	0	1	1	2	1	1	2	1	0	0	9
0%	0%	0%	11%	11%	22%	11%	11%	22%	11%	0%	0%	100%

## Estatísticas Contratos Vigentes e Atas de Registro de Preços Vigentes

Abertura por coordenadoria				
	Qtde	% Qtde	Valor	% Valor
SJ/COGIN	12	100%	R\$ 56.457	100%
SJ/CORIP	0	0,0%	R\$ 0	0%
SJ/COSES	0	0%	R\$ 0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 56.457</b>	<b>100%</b>

## SJ – abertura por tipo de contrato

	Alarme	Concessionária	Infraestrutura Predial	Locação Imóveis	MO terceirizada	Veículos	Informática	Revistas e Publicações	Outros	Total
SJ/COGIN	0	0	0	0	0	0	0	12	0	12
SJ/CORIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SJ/COSES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>



# STI – Sumário Plano Contratações 2017 - TRE-RS – 29/11/16

PAE 981/2014

**Valor Total Plano STI R\$ 4.562.586**

## Estatísticas Contratações

Contratações por coordenadoria				
	Qtde	% Qtde	Valor	% Valor
STI/CPROD	5	22%	R\$ 90.500	6%
STI/COSUP	16	70%	R\$ 1.234.400	85%
STI/CODEL	2	9%	R\$ 124.000	9%
STI/COSIS	0	0%	R\$ 0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>23</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 1.448.900</b>	<b>100%</b>

Abertura por tipo de contratação				
Contratação Direta	Locação de Imóveis	Pregão	Registro de Preços	Total
STI/CPROD	0	2	2	5
STI/COSUP	0	5	11	16
STI/CODEL	0	2	0	2
STI/COSIS	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>23</b>
	4%	0%	39%	57%
				100%

## STI – Abertura por data do encaminhamento do projeto básico ou termo de referência

TR já enviado	30-nov-16	02-jan-17	31-jan-17	28-fev-17	31-mar-17	30-abr-17	31-mai-17	30-jun-17	31-jul-17	31-ago-17	30-set-17	Total	
0	0	0	1	0	3	5	4	6	4	0	0	23	
	0%	0%	0%	4%	0%	13%	22%	17%	26%	17%	0%	0%	100%
Suspensão	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	
Total contratações 2017	0	0	0	1	3	5	4	6	2	0	0	21	
												9%	
												-10%	

## STI – Abertura por data de entrega à gestão da contratação efetivada

31-jan-17	28-fev-17	31-mar-17	30-abr-17	31-mai-17	30-jun-17	31-jul-17	31-ago-17	30-set-17	31-out-17	30-nov-17	31-dez-17	Total	
0	0	0	1	0	0	0	5	5	3	7	0	21	
	0%	0%	0%	4%	0%	0%	0%	22%	22%	13%	30%	0%	91%

## Estatísticas Contratos Vigentes e Atas de Registro de Preços Vigentes

Estatísticas Contratos Vigentes				
	Qtde	% Qtde	Valor	% Valor
STI/CPROD	6	67%	R\$ 2.905.675	95%
STI/COSUP	2	22%	R\$ 125.619	4%
STI/CODEL	1	11%	R\$ 14.699	0%
STI/COSIS	0	0%	R\$ 0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 3.045.994</b>	<b>100%</b>

Estatísticas Atas de RP				
	Qtde	% Qtde	Valor	% Valor
STI/CPROD	3	100%	R\$ 67.692	100%
STI/COSUP	0	0%	R\$ 0	0%
STI/CODEL	0	0%	R\$ 0	0%
STI/COSIS	0	0%	R\$ 0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 67.692</b>	<b>100%</b>

## STI – abertura por tipo de contrato

	Alarme	Concessionária	Infraestrutura Predial	Locação Imóveis	MO terceirizada	Veículos	Informática	Revistas e Publicações	Outros	Total
STI/CPROD	0	0	0	0	0	0	6	0	0	6
STI/COSUP	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
STI/CODEL	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>



# SA – Sumário Plano Contratações 2017 - TRE-RS – 29/11/16

PAE 981/2014

**Valor Total Plano SA R\$ 23.896.744**

## Estadísticas Contratações

Contratações por coordenadoria				
	Qtde	% Qtde	Valor	% Valor
SA/COINP	66	59%	R\$ 6.531.181	77%
SA/COMAP	28	25%	R\$ 1.680.432	20%
SA/CADMI	16	14%	R\$ 153.197	2%
SA/CLCON	1	1%	R\$ 84.462	1%
<b>TOTAL</b>	<b>111</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 8.449.273</b>	<b>100%</b>

SA/COINP  
SA/COMAP  
SA/CADMI  
SA/CLCON

\* 11 locações: 10 cartórios Interior (SEGAP\_P11) + Locação Provisória Reforma 6º Pavimento (SEGAP\_P10)

Abertura por tipo de contratação				
Contratação Direta	Locação de Imóveis*	Pregão	Registro de Preços	Total
30	2	28	6	66
9	0	12	7	28
10	0	6	0	16
1	0	0	0	1
<b>50</b>	<b>2</b>	<b>46</b>	<b>13</b>	<b>111</b>
45%	2%	41%	12%	100%

## SA – Abertura por data do encaminhamento do projeto básico ou termo de referência

TR já enviado	30-nov-16	02-jan-17	31-jan-17	28-fev-17	31-mar-17	30-abr-17	31-mai-17	30-jun-17	31-jul-17	31-ago-17	30-set-17	Total
1	3	1	14	16	16	13	11	9	5	1	21	111
1%	3%	1%	13%	14%	14%	12%	10%	8%	5%	1%	19%	100%
Suspensão	0	0	0	1	0	3	1	0	0	0	1	6
Total contratações 2017	1	3	1	14	15	16	10	9	5	1	20	105

OBS: Das 21 contratações de set17, há 18 contratações sob demanda dos cartórios cuja tendência é a "diluição" ao longo do ano, set17 é a data máxima do encaminhamento do TR pelos cartórios.

## SA – Abertura por data de entrega à gestão da contratação efetivada

31-jan-17	28-fev-17	31-mar-17	30-abr-17	31-mai-17	30-jun-17	31-jul-17	31-ago-17	30-set-17	31-out-17	30-nov-17	31-dez-17	Total
2	1	0	7	3	20	14	11	9	8	7	21	103
2%	1%	0%	6%	3%	18%	13%	10%	8%	7%	6%	19%	93%

OBS: Há duas contratações com entrega à gestão apenas em 2018: SEGAP\_P15 Telefonia Móvel e SENGE\_P09 Readequação CAE-POA

## Estadísticas Contratos Vigentes e Atas de Registro de Preços Vigentes

Estadísticas Contratos Vigentes				
	Qtde	% Qtde	Valor	% Valor
SA/COINP	157	81%	R\$ 12.188.803	79%
SA/COMAP	2	1,0%	R\$ 296.050	2%
SA/CADMI	34	18%	R\$ 2.876.889	19%
SA/CLCON	1	0,5%	R\$ 6.600	0%
<b>TOTAL</b>	<b>194</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 15.368.342</b>	<b>100%</b>

Estadísticas Atas de RP				
	Qtde	% Qtde	Valor	% Valor
SA/COINP	0	0%	R\$ 0	0%
SA/COMAP	4	100%	R\$ 79.129	100%
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 79.129</b>	<b>100%</b>

## SA – Abertura por tipo de contrato

	Alarme	Concessionária	Infraestrutura Predial	Locação Imóveis	MO terceirizada	Veículos	Informática	Revistas e Publicações	Outros	Total
SA/COINP	0	19	13	118	4	0	0	0	3	157
SA/COMAP	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
SA/CADMI	19	0	0	0	2	10	0	0	3	34
SA/CLCON	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>118</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>194</b>
	10%	10%	7%	61%	3%	5%	0%	0%	5%	95%



**Justiça Eleitoral**  
**Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande Do Sul**  
**SGP – PLANO DE CONTRATAÇÕES – Exercício 2017 – Atualizado em 29/11/16**

**R\$ 2.504.495**

Cont	ID	Unidade Responsável (1)	Demanda (2)	Tipo Contratação (3)	Objetivo Estratégico Vinculado (4)	Custo Estimado Contratação. No máximo, anual. (5)	Data encaminhamento PB/TR (6)	Data de entrega à gestão (7)	Situação (8)
1	GABSGP_P01	SGP/GABSGP	Vacinas	Contratação Direta	Engajamento Quadro Funcional	R\$ 7.900,00	30-nov-16	28-fev-17	Original
2	GABSGP_P02	SGP/GABSGP	Dia das Mães	Contratação Direta	Engajamento Quadro Funcional	R\$ 2.000,00	31-jan-17	30-abr-17	Original
3	GABSGP_P03	SGP/GABSGP	PPA Programa de Preparação Aposentadoria	Contratação Direta	Engajamento Quadro Funcional	R\$ 7.800,00	31-jan-17	30-abr-17	Original
4	GABSGP_P04	SGP/GABSGP	Dia dos Pais	Contratação Direta	Engajamento Quadro Funcional	R\$ 2.000,00	30-abr-17	31-jul-17	Original
5	GABSGP_P05	SGP/GABSGP	Material Semana da Saúde	Contratação Direta	Engajamento Quadro Funcional	R\$ 2.500,00	31-mai-17	31-ago-17	Original
6	GABSGP_P06	SGP/GABSGP	Semana da Saúde Ação 1	Contratação Direta	Engajamento Quadro Funcional	R\$ 4.000,00	31-mai-17	31-ago-17	Original
7	GABSGP_P07	SGP/GABSGP	Semana da Saúde Ação 2	Contratação Direta	Engajamento Quadro Funcional	R\$ 4.000,00	31-mai-17	31-ago-17	Original
8	GABSGP_P08	SGP/GABSGP	Semana da Saúde Ação 3	Contratação Direta	Engajamento Quadro Funcional	R\$ 4.000,00	31-mai-17	31-ago-17	Original



**Justiça Eleitoral**  
**Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande Do Sul**  
**SGP – PLANO DE CONTRATAÇÕES – Exercício 2017 – Atualizado em 29/11/16**

**R\$ 2.504.495**

Cont	ID	Unidade Responsável (1)	Demanda (2)	Tipo Contratação (3)	Objetivo Estratégico Vinculado (4)	Custo Estimado Contratação. No máximo, anual. (5)	Data encaminhamento PB/TR (6)	Data de entrega à gestão (7)	Situação (8)
9	GABSGP_P09	SGP/GABSGP	Semana da Saúde Ação 4	Contratação Direta	Engajamento Quadro Funcional	R\$ 4.000,00	31-mai-17	31-ago-17	Original
10	GABSGP_P10	SGP/GABSGP	Semana da Saúde Ação 5	Contratação Direta	Engajamento Quadro Funcional	R\$ 4.000,00	31-mai-17	31-ago-17	Original
11	GABSGP_P11	SGP/GABSGP	Reencon TRE-RS - homenagem aposentados -	Contratação Direta	Engajamento Quadro Funcional	R\$ 1.000,00	30-jun-17	30-set-17	Original
12	GABSGP_P12	SGP/GABSGP	Semana do Servidor 1	Contratação Direta	Engajamento Quadro Funcional	R\$ 4.000,00	30-jun-17	30-set-17	Original
13	GABSGP_P13	SGP/GABSGP	Semana do Servidor 2	Contratação Direta	Engajamento Quadro Funcional	R\$ 4.000,00	30-jun-17	30-set-17	Original
14	GABSGP_P14	SGP/GABSGP	Semana do Servidor 3	Contratação Direta	Engajamento Quadro Funcional	R\$ 4.000,00	30-jun-17	30-set-17	Original
15	GABSGP_P15	SGP/GABSGP	Semana do Servidor 4	Contratação Direta	Engajamento Quadro Funcional	R\$ 2.500,00	30-jun-17	30-set-17	Original
16	CODES_P01	SGP/CODES	Acompanhamento de Servidores - Wainer	Contratação Direta	Engajamento Quadro Funcional	R\$ 15.000,00	02-jan-17	31-mar-17	Original



**Justiça Eleitoral**  
**Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande Do Sul**  
**SGP – PLANO DE CONTRATAÇÕES – Exercício 2017 – Atualizado em 29/11/16**

**R\$ 2.504.495**

Cont	ID	Unidade Responsável (1)	Demanda (2)	Tipo Contratação (3)	Objetivo Estratégico Vinculado (4)	Custo Estimado Contratação. No máximo, anual. (5)	Data encaminhamento PB/TR (6)	Data de entrega à gestão (7)	Situação (8)
17	CODES_P02	SGP/CODES	Consultoria Perfil de Gestores	Contratação Direta	Desenvolver pessoas por competências	R\$ 30.000,00	31-jan-17	30-abr-17	Original
18	CODES_P03	SGP/CODES	Consultoria Pesquisa de Clima	Contratação Direta	Engajamento Quadro Funcional	R\$ 20.000,00	31-jan-17	30-abr-17	Original
19	CODES_P04	SGP/CODES	PQVT Material, Oficinas, Eventos	Contratação Direta	Engajamento Quadro Funcional	R\$ 13.450,00	28-fev-17	31-mai-17	Original
20	SECAP_P01	SGP/CODES	Infraestrutura de capacitação com contratação de sala	Pregão	Engajamento Quadro Funcional	R\$ 100.000,00	30-nov-16	30-abr-17	Original
21	SECAP_P02	SGP/CODES	Aquisição de Pins Metálicos	Contratação Direta	Engajamento Quadro Funcional	R\$ 3.060,00	02-jan-17	31-mar-17	Original
22	SECAP_P03	SGP/CODES	Coffee Break	Pregão	Engajamento Quadro Funcional	R\$ 45.000,00	02-jan-17	31-mai-17	Original
23	SECAP_P04	SGP/CODES	Material para eventos sem contratação	Contratação Direta	Imagem Institucional	R\$ 4.200,00	02-jan-17	30-abr-17	Original



**Justiça Eleitoral**  
**Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande Do Sul**  
**SGP – PLANO DE CONTRATAÇÕES – Exercício 2017 – Atualizado em 29/11/16**

**R\$ 2.504.495**

Cont	ID	Unidade Responsável (1)	Demanda (2)	Tipo Contratação (3)	Objetivo Estratégico Vinculado (4)	Custo Estimado Contratação. No máximo, anual. (5)	Data encaminhamento PB/TR (6)	Data de entrega à gestão (7)	Situação (8)
24	SAMOA_P01	SGP/COPEs	Aquisição de Material Odontológico	Pregão	Excelência na Gestão	R\$ 20.010,00	28-fev-17	31-jul-17	Original
25	SAMOA_P02	SGP/COPEs	Plano de saúde	Pregão	Excelência na Gestão	R\$ 2.189.775,00	28-fev-17	31-jul-17	Original
26	SAMOA_P03	SGP/COPEs	Aquisição de Medicamentos	Contratação Direta	Excelência na Gestão	R\$ 6.300,00	30-abr-17	31-jul-17	Original

**Glossário:**

1 - Unidade responsável pela elaboração e encaminhamento do projeto básico ou termo de referência

2 – Demanda geradora da contratação

**3 – Tipo de Contratação: Registro de Preços via licitação (podendo haver adesão à Ata de outro Órgão), Contratação Direta e Licitação via Pregão**

4 – Informar o objetivo estratégico ao qual a contratação se vincula → Infraestrutura = Garantir a infraestrutura apropriada às atividades institucionais.

6 - Data (dia/mês/ano) que a unidade encaminhará o PB/TR com a solicitação da demanda. Essa data deve guardar relação com o campo seguinte, considerar a IN DG nº 09/2008 de Gestão de Contratos e as boas práticas, que recomendam um prazo de antecedência de, no mínimo, 3 meses para contratação direta e 5 meses para contratação que envolva licitação (RP e Pregão). Observar, também, os prazos previstos na IN DG n. 16/2012.

6.1 - Data (dia/mês/ano) que a unidade encaminhou ao **GABSA** o PB/TR com a solicitação da demanda

7 – Data (dia/mês/ano) limite, se houver, que a unidade necessita receber a contratação efetivada para o início dos procedimentos de gestão.

8 – Situação: Original, Revisado, Incluído, Cancelado e Suspenso

OBS: É possível selecionar o nível do filtro das colunas, apenas clicando nos números "1", "2" e "3".



**Justiça Eleitoral**  
**Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande Do Sul**  
**SGP CONTRATOS VIGENTES – Exercício 2017 – Atualizado em 29/11/16**

**R\$ 4.452.156**

Cont	ID	Unidade Responsável (1)	Demanda (2)	Processo PAE (3)	Gestor e gestor Substituto (3.1)	Contratada (4)	Custo Contratação. No máximo, anual (5)	Início trâmite renovação (06 meses término vigência) (6)	Vigência Máxima, _se renovado. (7)	Situação (8)
1	SAMOA_C01	SGP/COPEs	Plano de Saúde	935/2012	José L. Louzada J. Dóris Mauch	UNIMED Porto Alegre	R\$ 3.065.685,00	31-jan-17	31-jul-17	Vigente
2	SAMOA_C02	SGP/COPEs	Área Protegida Pronto socorro	123/2015	José L. Louzada J.	Mota Remoções	R\$ 38.939,04	15-jul-17	15-jan-20	A renovar
3	SAMOA_C03	SGP/COPEs	Manutenção de Equipamento Odontológico	38/2015	José L. Louzada J.	RS Médica	R\$ 15.132,08	30-abr-17	03-mai-19	Vigente
4	SAMOA_C04	SGP/COPEs	Serviço de Perícias de Saúde	49/2015	José L. Louzada J.	Conplan – Organização de Serviços	R\$ 66.600,00	04-out-16	28-dez-20	Vigente
5	SERDE_C01	SGP/CODES	Estagiários	861/2014 e 1853/2015	Silvia Maria de Freitas Petezak	Agência de Integração Empresa e Escola LTDA – AGIEL	R\$ 1.200.000,00	20-dez-16	19-mai-20	A renovar
6	CODES_C01	SGP/CODES	Ginástica Laboral Porto Alegre	52/2015	Débora Nogueira Gudolle	Instituto Nacional de qualidade de Vida Eireli	R\$ 31.300,00	11-nov-16	10-mai-20	A renovar
7	CODES_C02	SGP/CODES	Ginástica Laboral Caxias	52/2015	Débora Nogueira Gudolle	Instituto Nacional de qualidade de Vida Eireli	R\$ 8.600,00	11-nov-16	10-mai-20	A renovar
8	CODES_C03	SGP/CODES	Ginástica Laboral Pelotas	617/2013	Débora Nogueira Gudolle	Núcleo Integrado de Aptidão Física e Saúde Ltda.	R\$ 8.300,00	30-mar-17	30-set-18	A renovar



**Justiça Eleitoral**  
**Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande Do Sul**  
**SGP CONTRATOS VIGENTES – Exercício 2017 – Atualizado em 29/11/16**

**R\$ 4.452.156**

Cont	ID	Unidade Responsável (1)	Demanda (2)	Processo PAE (3)	Gestor e gestor Substituto (3.1)	Contratada (4)	Custo Contratação. No máximo, anual (5)	Início trâmite renovação (06 meses término vigência) (6)	Vigência Máxima, _se renovado. (7)	Situação (8)
9	CODES_C04	SGP/CODES	Ginástica Laboral Canoas	617/2013	Débora Nogueira Gudolle	Monteiro Atividades Esportivas LTDA	R\$ 7.000,00	30-mar-17	30-set-18	A renovar
10	CODES_C05	SGP/CODES	Ginástica Laboral Novo Hamburgo	617/2013	Débora Nogueira Gudolle	Monteiro Atividades Esportivas LTDA	R\$ 10.600,00	30-mar-17	30-set-18	A renovar
11	CODES_C06	SGP/CODES	Ginástica Laboral São Leopoldo	617/2013	Débora Nogueira Gudolle	Monteiro Atividades Esportivas LTDA	R\$ 7.800,00	30-mar-17	30-set-18	A renovar
12	CODES_C07	SGP/CODES	Ginástica Laboral Santa Maria	617/2013	Débora Nogueira Gudolle	Monteiro Atividades Esportivas LTDA	R\$ 10.900,00	30-mar-17	30-set-18	A renovar

1 - Unidade responsável pela elaboração e encaminhamento do projeto básico ou termo de referência

2 – Demanda geradora da contratação

2.8 – Valor executado se refere ao valor da NF atestada para pagamento. A data base da atualização será sempre o último dia do mês

**3 – Nº do processo PAE**

3.1 – Gestor e gestor substituto do contrato vigente

**4 – Nome da empresa contratada**

5 - Informação sobre o custo atual da contratação, no máximo, no ciclo orçamentário (anual).

6 - Data (dia/mês/ano) que a unidade encaminhará a solicitação. Essa data deve guardar relação com o campo seguinte, considerar a IN DG nº 09/2008 de Gestão de Contratos e as boas práticas, que recomendam um prazo de antecedência de, no mínimo, 6 meses do término da vigência. Observar, também, os prazos previstos na IN DG nº 16/2012.

6.1 - Data (dia/mês/ano) que a unidade encaminhou **ao GABSA** a solicitação de renovação

7- Vigência máxima, se efetivadas todas as renovações.

**8 – Situação: Vigente , A renovar, A contratar**



**Justiça Eleitoral**  
**Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande Do Sul**  
**SJ – PLANO DE CONTRATAÇÕES – Exercício 2017 – Atualizado em 29/11/16**

**R\$ 295.400**

Cont	ID	Unidade Responsável (1)	Demanda (2)	Tipo Contratação (3)	Objetivo Estratégico Vinculado (4)	Custo Estimado Contratação. No máximo, anual. (5)	Data encaminhamento PB/TR (6)	Data de entrega à gestão (7)	Situação (8)
1	SEBEM_P01	SJ/COGIN	Relatos 1	Pregão	Imagem Institucional	R\$ 6.000,00	31-jan-17	30-jun-17	Original
2	SEBEM_P02	SJ/COGIN	Sarau na Corte 1	Contratação Direta	Imagem Institucional	R\$ 3.500,00	28-fev-17	31-mai-17	Original
3	SEBEM_P03	SJ/COGIN	Consultoria em gestão documental	Contratação Direta	Excelência na gestão	R\$ 120.000,00	31-mar-17	30-jun-17	Original
4	SEBEM_P04	SJ/COGIN	Caixa arquivo	Contratação Direta	Excelência na gestão	R\$ 6.400,00	30-abr-17	31-jul-17	Original
5	SEBEM_P05	SJ/COGIN	Livros impressos	Pregão	Excelência na gestão	R\$ 12.000,00	30-nov-16	30-abr-17	Original
6	SEBEM_P06	SJ/COGIN	Estantes deslizantes	Pregão	Excelência na gestão	R\$ 132.000,00	31-mai-17	31-out-17	Original
7	SEBEM_P07	SJ/COGIN	Restauração de documentos e obras	Contratação Direta	Excelência na gestão	R\$ 6.000,00	31-mai-17	31-ago-17	Original



**Justiça Eleitoral**  
**Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande Do Sul**  
**SJ – PLANO DE CONTRATAÇÕES – Exercício 2017 – Atualizado em 29/11/16**

**R\$ 295.400**

Cont	ID	Unidade Responsável (1)	Demanda (2)	Tipo Contratação (3)	Objetivo Estratégico Vinculado (4)	Custo Estimado Contratação. No máximo, anual. (5)	Data encaminhamento PB/TR (6)	Data de entrega à gestão (7)	Situação (8)
8	SEBEM_P08	SJ/COGIN	Relatos 2	Contratação Direta	Imagem Institucional	R\$ 6.000,00	30-jun-17	30-set-17	Original
9	SEBEM_P09	SJ/COGIN	Sarau na Corte 2	Contratação Direta	Imagem Institucional	R\$ 3.500,00	30-jun-17	30-set-17	Original

**Glossário:**

1 - Unidade responsável pela elaboração e encaminhamento do projeto básico ou termo de referência

2 – Demanda geradora da contratação

**3 – Tipo de Contratação: Registro de Preços via licitação (podendo haver adesão à Ata de outro Órgão), Contratação Direta e Licitação via Pregão**

4 – Informar o objetivo estratégico ao qual a contratação se vincula → Infraestrutura = Garantir a infraestrutura apropriada às atividades institucionais.

5 - Informação sobre o custo atual da contratação, no máximo, no ciclo orçamentário (anual).

6 - Data (dia/mês/ano) que a unidade encaminhará o PB/TR com a solicitação da demanda. Essa data deve guardar relação com o campo seguinte, considerar a IN DG nº 09/2008 de Gestão de Contratos e as boas práticas, que recomendam um prazo de antecedência de, no mínimo, 3 meses para contratação direta e 5 meses para contratação que envolva licitação (RP e Pregão). Observar, também, os prazos previstos na IN DG n. 16/2012.

6.1 - Data (dia/mês/ano) que a unidade encaminhou **ao GABSA** o PB/TR com a solicitação da demanda

7 – Data (dia/mês/ano) limite, se houver, que a unidade necessita receber a contratação efetivada para o início dos procedimentos de gestão.

8 – Situação: Original, Revisado, Incluído, Cancelado e Suspenso

OBS: É possível selecionar o nível do filtro das colunas, apenas clicando nos números "1", "2" e "3".



**Justiça Eleitoral**  
**Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande Do Sul**  
**SJ CONTRATOS VIGENTES – Exercício 2017 – Atualizado em 29/11/16**

**R\$ 56.457**

Cont	ID	Unidade Responsável (1)	Demanda (2)	Processo PAE (3)	Gestor e gestor Substituto (3.1)	Contratada (4)	Custo Contratação. No máximo, anual (5)	Início trâmite renovação (06 meses término vigência) (6)	Vigência Máxima, _se renovado. (7)	Situação (8)
1	SEBEM_C01	SJ/COGIN	Livros Digitais	A contratar	NA	A contratar	R\$ 30.000,00	30-jun-17	NA	A contratar
2	SEBEM_C03	SJ/COGIN	Revista Brasileira de Direito Eleitoral Impressa	595/2012	NA	Editora Fórum Ltda.	R\$ 586,00	30-set-16	NA	A renovar
3	SEBEM_C04	SJ/COGIN	Biblioteca Digital Revista Brasileira de Direito Eleitoral	253/2016	NA	Editora Fórum Ltda.	R\$ 539,00	02-jan-17	NA	A renovar
4	SEBEM_C05	SJ/COGIN	Revista Zênite de Licitações e Contratos ILC	1608/2011	NA	Zênite Informação e Consultoria S/A	R\$ 2.913,00	02-jan-17	NA	A renovar
5	SEBEM_C06	SJ/COGIN	DOE Caderno do Governo Online	113/2011	NA	CORAG – Companhia Rio-Grandense de Artes Gráficas	R\$ 435,00	31-out-07	NA	A renovar
6	SEBEM_C07	SJ/COGIN	Orientações por escrito em Licitações e Contratos	1329/2012	NA	Zênite Informação e Consultoria S/A	R\$ 4.200,00	30-set-17	NA	A renovar
7	SEBEM_C08	SJ/COGIN	JML Consultoria por escrito e Web Licitações e Contratos Administrativos	106/2011	NA	Mendes & Lopes Pesquisa, Treinamento e Eventos LTDA	R\$ 2.150,00	30-set-17	NA	A renovar
8	SEBEM_C09	SJ/COGIN	Web Licitações e Contratos	1329/2012	NA	Zênite Informação e Consultoria S/A	R\$ 2.600,00	30-set-17	NA	A renovar



**Justiça Eleitoral**  
**Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande Do Sul**  
**SJ CONTRATOS VIGENTES – Exercício 2017 – Atualizado em 29/11/16**

**R\$ 56.457**

Cont	ID	Unidade Responsável (1)	Demanda (2)	Processo PAE (3)	Gestor e gestor Substituto (3.1)	Contratada (4)	Custo Contratação. No máximo, anual (5)	Início trâmite renovação (06 meses término vigência) (6)	Vigência Máxima, _se renovado. (7)	Situação (8)
9	SEBEM_C10	SJ/COGIN	BDA Boletim de Direito Administrativo	501/2010	NA	Editora NDJ Ltda.	R\$ 10.440,00	30-set-17	NA	A renovar
10	SEBEM_C11	SJ/COGIN	Jornal do Comércio	2374/2011	NA	Companhia Jornalística JC Jarros	R\$ 660,00	31-mar-17	NA	A renovar
11	SEBEM_C12	SJ/COGIN	Correio do Povo	2769/2011	NA	Empresa Jornalística Caldas Jr. Ltda.	R\$ 694,00	30-jun-17	NA	A renovar
12	SEBEM_C13	SJ/COGIN	Zero Hora	3291/2011	NA	Zero Hora Editora Jornalística	R\$ 1.240,00	30-set-17	NA	A renovar

**Glossário:**

1 - Unidade responsável pela elaboração e encaminhamento do projeto básico ou termo de referência

2 – Demanda geradora da contratação

**3 – N° do processo PAE**

3.1 – Gestor e gestor substituto do contrato vigente

**4 – Nome da empresa contratada**

5 - Informação sobre o custo atual da contratação, no máximo, no ciclo orçamentário (anual).

6 - Data (dia/mês/ano) que a unidade encaminhará a solicitação. Essa data deve guardar relação com o campo seguinte, considerar a IN DG nº 09/2008 de Gestão de Contratos e as boas práticas, que recomendam um prazo de antecedência de, no mínimo, 6 meses do término da vigência. Observar, também, os prazos previstos na IN DG nº 16/2012.

7- Vigência máxima, se efetivadas todas as renovações.

**8 – Situação: Vigente , A renovar, A contratar**



**Justiça Eleitoral**  
**Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande Do Sul**  
**STI - PLANO DE CONTRATAÇÕES – Exercício 2017 – Atualizado em 29/11/16**

**R\$ 1.448.900**

Cont	ID	Unidade Responsável (1)	Demanda (2)	ID PDTIC (2.11)	Data encaminhamento DOD (2.12)	Responsável encaminhamento DOD (2.13)	Tipo Contratação (3)	Objetivo Estratégico Vinculado (4)	Custo Estimado Contratação. No máximo, anual. (5)	Data encaminhamento PB/TR (6)	Data de entrega à gestão (7)	Situação (8)
1	COSUP_P1	STI/COSUP	Ampliação do armazenamento da Storage Principal	A.056.01	30-mar-17	SERBA	Registro de Preços	Aperfeiçoar a infraestrutura e governança de TI	R\$ 154.000,00	31-mai-17	31-out-17	Original
2	COSUP_P2	STI/COSUP	Ampliação da solução de backup	A.061.01	30-mar-17	SERBA	Pregão	Aperfeiçoar a infraestrutura e governança de TI	R\$ 340.000,00	31-mai-17	31-out-17	Original
3	COSUP_P3	STI/COSUP	Complementação da solução de telefonia IP	A.053.01	30-mar-17	SEGES	Registro de Preços	Aperfeiçoar a infraestrutura e governança de TI	R\$ 32.500,00	30-jun-17	31-out-17	Original
4	COSUP_P4	STI/COSUP	Sistema Operacional Red Hat	A.041.01	Já enviado	SERBA	Pregão	Aperfeiçoar a infraestrutura e governança de TI	R\$ 35.000,00	31-jan-17	30-abr-17	Original
5	COSUP_P5	STI/COSUP	Placas de rede fibra ótica e Line cords	A.066.01	30-jan-17	SERBA	Registro de Preços	Aperfeiçoar a infraestrutura e governança de TI	R\$ 20.000,00	31-mar-17	31-ago-17	Original
6	COSUP_P6	STI/COSUP	Linha Braille	A.067.01	30-jan-17	SESUP	Registro de Preços	Aperfeiçoar a infraestrutura e governança de TI	R\$ 15.000,00	31-mar-17	31-ago-17	Original
7	COSUP_P7	STI/COSUP	Monitores 32"	A.030.01	30-jan-17	SESEG	Pregão	Aperfeiçoar a infraestrutura e governança de TI	R\$ 3.900,00	30-abr-17	31-ago-17	Original
8	COSUP_P8	STI/COSUP	Impressora de carteiras funcionais.	A.031.01	30-jan-17	SCBEN	Pregão	Aperfeiçoar a infraestrutura e governança de TI	R\$ 7.000,00	30-abr-17	31-ago-17	Original
9	COSUP_P9	STI/COSUP	Sistema para distribuição de senhas	A.123.01	30-jan-17	CAE POA	Registro de Preços	Aperfeiçoar a infraestrutura e governança de TI	R\$ 20.000,00	30-abr-17	30-set-17	Original
10	COSUP_P10	STI/COSUP	Servidores do Banco Oracle	A.68.01	28-fev-17	SERBA	Registro de Preços	Aperfeiçoar a infraestrutura e governança de TI	R\$ 50.000,00	30-jun-17	30-nov-17	Original



**Justiça Eleitoral**  
**Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande Do Sul**  
**STI - PLANO DE CONTRATAÇÕES – Exercício 2017 – Atualizado em 29/11/16**

**R\$ 1.448.900**

Cont	ID	Unidade Responsável (1)	Demanda (2)	ID PDTIC (2.11)	Data encaminhamento DOD (2.12)	Responsável encaminhamento DOD (2.13)	Tipo Contratação (3)	Objetivo Estratégico Vinculado (4)	Custo Estimado Contratação. No máximo, anual. (5)	Data encaminhamento PB/TR (6)	Data de entrega à gestão (7)	Situação (8)
11	COSUP_P11	STI/COSUP	Servidores para Firewall	A.071.01	28-fev-17	SERBA	Registro de Preços	Aperfeiçoar a infraestrutura e governança de TI	R\$ 32.000,00	30-jun-17	30-nov-17	Original
12	COSUP_P12	STI/COSUP	Ampliação do armazenamento para backup dos cartórios	A.058.01	30-mar-17	SERBA	Registro de Preços	Aperfeiçoar a infraestrutura e governança de TI	R\$ 30.000,00	30-jun-17	30-nov-17	Original
13	COSUP_P13	STI/COSUP	Novas impressoras multifuncionais	A.114.01	28-fev-17	SUPZE	Registro de Preços	Aperfeiçoar a infraestrutura e governança de TI	R\$ 360.000,00	30-jun-17	30-nov-17	Original
14	COSUP_P14	STI/COSUP	Notebooks para o TRE	A.080.01 A.032.01	28-fev-17	SEOPE SECAD	Registro de Preços	Aperfeiçoar a infraestrutura e governança de TI	R\$ 135.000,00	30-jun-17	30-nov-17	Original
15	COSUP_P15	STI/COSUP	Sistema de Controle de Acesso POA	A.008.01	30-mar-17	SESEG	Pregão	Aperfeiçoar a infraestrutura e governança de TI	R\$ 0,00	31-jul-17	Suspensão	Suspensão
16	COSUP_P16	STI/COSUP	Estabilizadores De 1 KVA	A.077.01	Suspensão	SUPZE	Registro de Preços	Aperfeiçoar a infraestrutura e governança de TI	R\$ 0,00	31-jul-17	Suspensão	Suspensão
17	CPROD_01	STI/CPROD	Suprimentos para backup - Fitas LTO	A.083.01	30-jan-17	SEOPE	Registro de Preços	Aperfeiçoar a infraestrutura e governança de TI	R\$ 10.000,00	31-mar-17	31-ago-17	Original
18	CPROD_02	STI/CPROD	Licenças de AUTOCAD para SENGE	A.022.01	30-jan-17	SENGE	Pregão	Aperfeiçoar a infraestrutura e governança de TI	R\$ 13.500,00	30-abr-17	30-set-17	Original
19	CPROD_03	STI/CPROD	Suprimentos e peças reposição	A.082.01	30-mar-17	SEOPE	Registro de Preços	Aperfeiçoar a infraestrutura e governança de TI	R\$ 50.000,00	31-mai-17	30-set-17	Original
20	CPROD_04	STI/CPROD	Emissão de certificados online	A.001.01	31-mar-17	EJERS	Contratação Direta	Aperfeiçoar a infraestrutura e governança de TI	R\$ 5.000,00	31-mai-17	30-set-17	Original



**Justiça Eleitoral**  
**Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande Do Sul**  
**STI - PLANO DE CONTRATAÇÕES – Exercício 2017 – Atualizado em 29/11/16**

**R\$ 1.448.900**

Cont	ID	Unidade Responsável (1)	Demanda (2)	ID PDTIC (2.11)	Data encaminhamento DOD (2.12)	Responsável encaminhamento DOD (2.13)	Tipo Contratação (3)	Objetivo Estratégico Vinculado (4)	Custo Estimado Contratação. No máximo, anual. (5)	Data encaminhamento PB/TR (6)	Data de entrega à gestão (7)	Situação (8)
21	CPROD_05	STI/CPROD	Prontuário eletrônico médico e odontológico	A.009.01	30-mar-17	SAMOA	Pregão	Aperfeiçoar a infraestrutura e governança de TI	R\$ 12.000,00	31-jul-17	30-nov-17	Original
22	CODEL_01	STI/CODEL	Qualificação do controle patrimonial de urnas eletrônicas	A.138.01	28-fev-17	SEVIN	Pregão	Aperfeiçoar a infraestrutura e governança de TI	R\$ 40.000,00	30-abr-17	30-set-17	Original
23	CODEL_02	STI/CODEL	Manutenção Tableau	A.134.01	31-mai-17	SEGIN	Pregão	Aperfeiçoar a infraestrutura e governança de TI	R\$ 84.000,00	31-jul-17	30-nov-17	Original

**Glossário:**

1 - Unidade responsável pela elaboração e encaminhamento do projeto básico ou termo de referência

2 – Demanda geradora da contratação

2.5 – Plano Interno do item

2.7 – Custo unitário do item

2.9 – Valor executado se refere ao valor da NF atestada para pagamento. A data base da atualização será sempre o último dia do mês

2.11 - ID PDTIC – número do item no Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação

2.12 – DOD – Documento de Oficialização da Demanda

**3 – Tipo de Contratação: Registro de Preços via licitação (podendo haver adesão à Ata de outro Órgão), Contratação Direta e Licitação via Pregão**

4 – Informar o objetivo estratégico ao qual a contratação se vincula → Infraestrutura = Garantir a infraestrutura apropriada às atividades institucionais.

5 - Informação sobre o custo atual da contratação, no máximo, no ciclo orçamentário (anual).

6 - Data (dia/mês/ano) que a unidade encaminhará o PB/TR com a solicitação da demanda. Essa data deve guardar relação com o campo seguinte, considerar a IN DG nº 09/2008 de Gestão de Contratos e as boas práticas, que recomendam um prazo de antecedência de, no mínimo, 3 meses para contratação direta e 5 meses para contratação que envolva licitação (RP e Pregão). Observar, também, os prazos previstos na IN DG n. 16/2012.

6.1 - Data (dia/mês/ano) que a unidade encaminhou ao **GABSA** o PB/TR com a solicitação da demanda

7 – Data (dia/mês/ano) limite, se houver, que a unidade necessita receber a contratação efetivada para o início dos procedimentos de gestão.

7.1 – Data (dia/mês/ano) limite, se houver, que foi emitida a nota de empenho, ou assinado o contrato, dando início aos procedimentos de gestão.

7.2 – Número do processo PAE

8 – Situação: Original, Revisado, Incluído, Cancelado e Suspenso

OBS: É possível selecionar o nível do filtro das colunas, apenas clicando nos números "1", "2" e "3".



**Justiça Eleitoral**  
**Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande Do Sul**  
**STI CONTRATOS VIGENTES – Exercício 2017 – Atualizado em 29/11/16**

**R\$ 3.045.994**

Cont	ID	Unidade Responsável (1)	Demanda (2)	Processo PAE (3)	Gestor e gestor Substituto (3.1)	Contratada (4)	Custo Contratação. No máximo, anual (5)	Início trâmite renovação (06 meses término vigência) (6)	Vigência Máxima, se renovado. (7)	Situação (8)
1	SEGIN_C01	STI/CODEL	Manutenção Google	152/2014	Eduardo Leão	NARA WERNER FIGUEIREDO ME	R\$ 14.698,92	22-jan-17	23-jun-17	Vigente
2	SERBA_C01	STI/COSUP	Manutenção Infraestrutura do Datacenter	3209/2011	Mateus V. Marchi/ José Zadir F. Neto	AMERICAN POWER	R\$ 77.350,44	05-ago-16	06-fev-17	A renovar
3	SERBA_C02	STI/COSUP	Manutenção Storage V7000 – IBM	1157/2015	Mateus V. Marchi/ Márcio Carvalho	IBM Brasil	R\$ 48.269,04	01/06/18	31-dez-20	Vigente
4	CPROD_C01	STI/CPROD	Backbone Secundário	123/2014	Martinho L. Marchi	OI S.A.	R\$ 2.542.159,44	03-jan-17	02-jul-19	Vigente
5	CPROD_C02	STI/CPROD	Conexão à Internet	870/2013	Martinho L. Marchi/ Mateus V. Marchi	INTERLIG LTDA	R\$ 187.385,02	02-jun-16	02-dez-18	A renovar
6	CPROD_C03	STI/CPROD	Conexão Sede x Anexo	1331/2013	Martinho L. Marchi	TEC SYSTEM ELETRÔNICOS	R\$ 33.730,89	07-jul-16	07-jan-18	A renovar
8	CPROD_C04	STI/CPROD	Manutenção Aleph	1108/2011	João Friedrick	EXLBR TECNOLOGIA SOLUÇÕES	R\$ 4.800,00	02/01/16	NA	Vigente
9	CPROD_C05	STI/CPROD	Conexão Sede x SGP	1316/2015	Martinho L. Marchi	TEC SYSTEM ELETRÔNICOS	R\$ 45.000,00	30/06/18	A contratar	A contratar



**Justiça Eleitoral**  
**Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande Do Sul**  
**STI CONTRATOS VIGENTES – Exercício 2017 – Atualizado em 29/11/16**

**R\$ 3.045.994**

Cont	ID	Unidade Responsável (1)	Demanda (2)	Processo PAE (3)	Gestor e gestor Substituto (3.1)	Contratada (4)	Custo Contratação. No máximo, anual (5)	Início trâmite renovação (06 meses término vigência) (6)	Vigência Máxima, _se renovado. (7)	Situação (8)
10	STI_C01	STI/CPROD	Gartner Consultoria e aconselhamento	1276/2015	Marcio B. de Carvalho	GARTNER DO BRASIL	R\$ 92.600,00	29-mar-17	28-set-17	A contratar

**Glossário:**

1 - Unidade responsável pela elaboração e encaminhamento do projeto básico ou termo de referência

2 – Demanda geradora da contratação

2.8 – Valor executado se refere ao valor da NF atestada para pagamento. A data base da atualização será sempre o último dia do mês

**3 – N° do processo PAE**

3.1 – Gestor e gestor substituto do contrato vigente

**4 – Nome da empresa contratada**

5 - Informação sobre o custo atual da contratação, no máximo, no ciclo orçamentário (anual).

6 - Data (dia/mês/ano) que a unidade encaminhará a solicitação. Essa data deve guardar relação com o campo seguinte, considerar a IN DG nº 09/2008 de Gestão de Contratos e as boas práticas, que recomendam um prazo de antecedência de, no mínimo, 6 meses do término da vigência. Observar, também, os prazos previstos na IN DG nº 16/2012.

6.1 - Data (dia/mês/ano) que a unidade encaminhou **ao GABSA** a solicitação de renovação

7- Vigência máxima, se efetivadas todas as renovações.

**8 – Situação: Vigente , A renovar, A contratar**



**Justiça Eleitoral**  
**Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande Do Sul**  
**STI – ATAS DE REGISTRO DE PREÇO VIGENTES – Exercício 2017 – Atualizado em 29/11/16**

**R\$ 67.692**

Cont	ID	Unidade Responsável (1)	Demanda (2)	Processo PAE Ata Vigente (3)	Término Vigência Ata RP vigente (3.1)	Contratada (4)	Custo Estimado Contratação. No máximo, anual. (5)	Data Encaminhamento Solicitação (6)	Data de entrega à gestão (7)	Situação (8)
1	CPROD_A1	STI/CPROD	Complementação da solução VOIP	1011/2015	02-jun-17	VERT Soluções em Informática LTDA	R\$ 45.900,00	31-mar-17	31-mai-17	Ata Própria
2	CPROD_A2	STI/CPROD	Certificados digitais para magistrados e servidores	554/2016	19-mai-17	Certisign Certificadora Digital S.A	R\$ 9.000,00	28-fev-17	30-abr-17	Ata Própria
3	CPROD_A3	STI/CPROD	Certificados Digitais para serviços seguros	554/2016	19-mai-17	DIGISEC – Certificação digital EIRELI – ME	R\$ 12.792,00	28-fev-17	30-abr-17	Ata Própria

**Glossário:**

1 - Unidade responsável pela elaboração e encaminhamento do projeto básico ou termo de referência

2 – Demanda geradora da contratação

3 – Nº do processo PAE da Ata de RP vigente, PAE “filho” do PAE Licitação

3.1 – Término da vigência da Ata de RP vigente

4 – Nome da empresa contratada

6 - Data (dia/mês/ano) que a unidade encaminhará a solicitação da demanda. Essa data deve guardar relação com o campo seguinte, considerar a IN DG nº 09/2008 de Gestão de Contratos e as boas práticas, que recomendam um prazo de antecedência de, no mínimo, 2 meses para Ata RP TRE-RS (é necessário pesquisa de preços após 6 meses da assinatura, a Ata pode ser própria ou copartícipe, TSE por exemplo). Observar, também, os prazos previstos na IN DG n. 16/2012.

7 – Data (dia/mês/ano) limite, se houver, que a unidade necessita receber a contratação efetivada para o início dos procedimentos de gestão.

7.1 – Data (dia/mês/ano) limite, se houver, que foi emitida a nota de empenho, ou assinado o contrato, dando início aos procedimentos de gestão.

8 – Situação: Ata própria ou Ata copartícipe

OBS: É possível selecionar o nível do filtro das colunas, apenas clicando nos números "1", "2" e "3".



**Justiça Eleitoral**  
**Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande Do Sul**  
**SA - PLANO DE CONTRATAÇÕES – Exercício 2017 – Atualizado em 29/11/16**

**R\$ 8.449.273**

Cont	ID	Unidade Responsável (1)	Demanda (2)	Tipo Contratação (3)	Objetivo Estratégico Vinculado (4)	Custo Estimado Contratação. No máximo, anual. (5)	Data encaminhamento PB/TR (6)	Data de entrega à gestão (7)	Situação (8)
1	SEMOX_P01	SA/COMAP	Gêneros Alimentícios	Registro de Preços	Infraestrutura	R\$ 8.326,56	31-jan-17	30-jun-17	Original
2	SEMOX_P02	SA/COMAP	Mat. Higiene Comodato	Registro de Preços	Infraestrutura	R\$ 248.328,25	31-jan-17	30-jun-17	Original
3	SEMOX_P03	SA/COMAP	Materiais de Expediente	Pregão	Infraestrutura	R\$ 119.601,04	28-fev-17	31-jul-17	Original
4	SEMOX_P04	SA/COMAP	Sistema Porta-pallets	Pregão	Infraestrutura	R\$ 0,00	28-fev-17	Suspense	Suspense
5	SEMOX_P05	SA/COMAP	Materiais Copa, Coz, Hig. e Limp	Registro de Preços	Infraestrutura	R\$ 108.077,75	31-mar-17	31-ago-17	Original
6	SEMOX_P06	SA/COMAP	Papel	Registro de Preços	Infraestrutura	R\$ 152.858,84	31-mar-17	31-ago-17	Original
7	SEMOX_P07	SA/COMAP	Materiais Processamento Dados	Pregão	Infraestrutura	R\$ 374.357,70	30-abr-17	30-set-17	Original



**Justiça Eleitoral**  
**Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande Do Sul**  
**SA - PLANO DE CONTRATAÇÕES – Exercício 2017 – Atualizado em 29/11/16**

**R\$ 8.449.273**

Cont	ID	Unidade Responsável (1)	Demanda (2)	Tipo Contratação (3)	Objetivo Estratégico Vinculado (4)	Custo Estimado Contratação. No máximo, anual. (5)	Data encaminhamento PB/TR (6)	Data de entrega à gestão (7)	Situação (8)
8	SEMOX_P08	SA/COMAP	Materiais de Embalagem	Registro de Preços	Infraestrutura	R\$ 65.905,13	31-mai-17	31-out-17	Original
9	SEMOX_P09	SA/COMAP	Pilhas	Contratação Direta	Infraestrutura	R\$ 5.000,00	31-mai-17	31-ago-17	Original
10	SEMOX_P10	SA/COMAP	Agendas e Calendários	Pregão	Infraestrutura	R\$ 9.777,00	30-jun-17	30-nov-17	Original
11	SEMOX_P11	SA/COMAP	Água Mineral	Registro de Preços	Infraestrutura	R\$ 0,00	30-jun-17	30-nov-17	Original
12	SEMOX_P12	SA/COMAP	Materiais Impressos	Contratação Direta	Infraestrutura	R\$ 8.000,00	30-jun-17	30-set-17	Original
13	SEMOX_P13	SA/COMAP	Café	Contratação Direta	Infraestrutura	R\$ 6.500,00	31-jul-17	31-out-17	Original
14	SEMOX_P14	SA/COMAP	Livros	Contratação Direta	Infraestrutura	R\$ 8.000,00	31-ago-17	30-nov-17	Original



**Justiça Eleitoral**  
**Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande Do Sul**  
**SA - PLANO DE CONTRATAÇÕES – Exercício 2017 – Atualizado em 29/11/16**

**R\$ 8.449.273**

Cont	ID	Unidade Responsável (1)	Demanda (2)	Tipo Contratação (3)	Objetivo Estratégico Vinculado (4)	Custo Estimado Contratação. No máximo, anual. (5)	Data encaminhamento PB/TR (6)	Data de entrega à gestão (7)	Situação (8)
15	SEPAT_P01	SA/COMAP	Mobiliário	Pregão	Infraestrutura	R\$ 232.700,00	31-jan-17	30-jun-17	Original
16	SEPAT_P02	SA/COMAP	Persianas	Registro de Preços	Infraestrutura	R\$ 30.000,00	31-jan-17	30-jun-17	Original
17	SEPAT_P03	SA/COMAP	Filtros para Purificadores	Pregão	Infraestrutura	R\$ 9.000,00	28-fev-17	31-jul-17	Original
18	SEPAT_P04	SA/COMAP	Cadeiras	Pregão	Infraestrutura	R\$ 130.000,00	31-mar-17	31-ago-17	Original
19	SEPAT_P05	SA/COMAP	Extintores	Contratação Direta	Infraestrutura	R\$ 6.000,00	31-mar-17	30-jun-17	Original
20	SEPAT_P06	SA/COMAP	Eletrodomésticos	Pregão	Infraestrutura	R\$ 20.000,00	30-abr-17	30-set-17	Original
21	SEPAT_P07	SA/COMAP	Aquisição de Empilhadeira	Pregão	Infraestrutura	R\$ 0,00	30-abr-17	Suspensão	Suspensão



**Justiça Eleitoral**  
**Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande Do Sul**  
**SA - PLANO DE CONTRATAÇÕES – Exercício 2017 – Atualizado em 29/11/16**

**R\$ 8.449.273**

Cont	ID	Unidade Responsável (1)	Demanda (2)	Tipo Contratação (3)	Objetivo Estratégico Vinculado (4)	Custo Estimado Contratação. No máximo, anual. (5)	Data encaminhamento PB/TR (6)	Data de entrega à gestão (7)	Situação (8)
22	SEPAT_P08	SA/COMAP	Ar-condicionado	Pregão	Infraestrutura	R\$ 80.000,00	31-jul-17	31-dez-17	Original
23	SEPAT_P09	SA/COMAP	Revisão das Fragmentadoras	Contratação Direta	Infraestrutura	R\$ 8.000,00	30-set-17	31-dez-17	Original
24	SEPAT_P10	SA/COMAP	Ampliação das estantes Depósito Urnas STI	Pregão	Infraestrutura	R\$ 0,00	30-set-17	Suspense	Suspense
25	SECOM_P01	SA/COMAP	Banners	Contratação Direta	Infraestrutura	R\$ 8.000,00	31-jan-17	30-abr-17	Original
26	SECOM_P02	SA/COMAP	Confecção de Carimbos	Contratação Direta	Infraestrutura	R\$ 8.000,00	31-jan-17	30-abr-17	Original
27	SECOM_P03	SA/COMAP	Banco de Preços	Contratação Direta	Infraestrutura	R\$ 8.000,00	31-mai-17	31-ago-17	Original
28	SECOM_P04	SA/COMAP	Transportes	Pregão	Infraestrutura	R\$ 26.000,00	31-mar-17	31-ago-17	Original



**Justiça Eleitoral**  
**Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande Do Sul**  
**SA - PLANO DE CONTRATAÇÕES – Exercício 2017 – Atualizado em 29/11/16**

**R\$ 8.449.273**

Cont	ID	Unidade Responsável (1)	Demanda (2)	Tipo Contratação (3)	Objetivo Estratégico Vinculado (4)	Custo Estimado Contratação. No máximo, anual. (5)	Data encaminhamento PB/TR (6)	Data de entrega à gestão (7)	Situação (8)
29	SEGAP_P01	SA/COINP	Limpeza Interior	Pregão	Infraestrutura	R\$ 4.037.008,23	TR já enviado	31-jan-17	Original
30	SEGAP_P02	SA/COINP	Desinsetização Capital	Pregão	Infraestrutura e Socioambiental	R\$ 20.000,00	31-jan-17	30-jun-17	Original
31	SEGAP_P03	SA/COINP	Lavagem de Toalhas	Contratação Direta	Infraestrutura	R\$ 1.200,00	31-jan-17	30-abr-17	Original
32	SEGAP_P04	SA/COINP	Material de Copa	Contratação Direta	Infraestrutura	R\$ 5.000,00	31-jan-17	30-abr-17	Original
33	SEGAP_P05	SA/COINP	Telefonia Fixa – Longa Distância	Pregão	Infraestrutura	R\$ 24.326,39	31-jan-17	30-jun-17	Original
34	SEGAP_P06	SA/COINP	Bandeiras e Mastros	Registro de Preços	Infraestrutura	R\$ 50.000,00	28-fev-17	31-jul-17	Original
35	SEGAP_P07	SA/COINP	Cestos para Lixo	Registro de Preços	Infraestrutura e Socioambiental	R\$ 22.000,00	28-fev-17	31-jul-17	Original



**Justiça Eleitoral**  
**Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande Do Sul**  
**SA - PLANO DE CONTRATAÇÕES – Exercício 2017 – Atualizado em 29/11/16**

**R\$ 8.449.273**

Cont	ID	Unidade Responsável (1)	Demanda (2)	Tipo Contratação (3)	Objetivo Estratégico Vinculado (4)	Custo Estimado Contratação. No máximo, anual. (5)	Data encaminhamento PB/TR (6)	Data de entrega à gestão (7)	Situação (8)
36	SEGAP_P08	SA/COINP	Contentores de Lixo	Registro de Preços	Infraestrutura e Socioambiental	R\$ 18.000,00	31-jul-17	31-jul-17	Original
37	SEGAP_P09	SA/COINP	Locação Provisória Imóvel Capital para Reforma 6º Pavimento	Locação de Imóveis	Infraestrutura	R\$ 48.000,00	31-mar-17	30-jun-17	Original
38	SEGAP_P10	SA/COINP	Paisagismo POA	Contratação Direta	Infraestrutura	R\$ 8.000,00	31-mar-17	30-jun-17	Original
39	SEGAP_P11	SA/COINP	Limpeza Carpete POA	Pregão	Infraestrutura	R\$ 35.000,00	30-abr-17	30-set-17	Original
40	SEGAP_P12	SA/COINP	Locação 10 Mudanças Interior	Locação de Imóveis	Infraestrutura	R\$ 360.000,00	30-jun-17	30-nov-17	Original
41	SEGAP_P13	SA/COINP	Desinsetização 20 imóveis Interior	Contratação Direta	Infraestrutura e Socioambiental	R\$ 20.000,00	30-set-17	31-dez-17	Original
42	SEGAP_P14	SA/COINP	Limpeza Vidros 05 Cartórios Interior	Contratação Direta	Infraestrutura	R\$ 10.000,00	30-set-17	31-dez-17	Original



**Justiça Eleitoral**  
**Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande Do Sul**  
**SA - PLANO DE CONTRATAÇÕES – Exercício 2017 – Atualizado em 29/11/16**

**R\$ 8.449.273**

Cont	ID	Unidade Responsável (1)	Demanda (2)	Tipo Contratação (3)	Objetivo Estratégico Vinculado (4)	Custo Estimado Contratação. No máximo, anual. (5)	Data encaminhamento PB/TR (6)	Data de entrega à gestão (7)	Situação (8)
43	SEGAP_P15	SA/COINP	Telefonia Móvel	Pregão	Infraestrutura	R\$ 0,00	30-set-17	30-abr-18	Original
44	SEGES_P01	SA/COINP	Instalações Elétricas e Lógicas	Pregão	Infraestrutura	R\$ 250.000,00	30-nov-16	30-abr-17	Original
45	SEGES_P02	SA/COINP	Manutenção Portões Eletrônicos POA	Pregão	Infraestrutura	R\$ 8.000,00	31-jan-17	30-jun-17	Original
46	SEGES_P03	SA/COINP	Material de Proteção Reparos	Contratação Direta	Infraestrutura	R\$ 2.970,00	28-fev-17	31-mai-17	Original
47	SEGES_P04	SA/COINP	Material Elétrico	Pregão	Infraestrutura	R\$ 55.860,00	28-fev-17	31-jul-17	Original
48	SEGES_P05	SA/COINP	Material Hidrossanitário	Pregão	Infraestrutura	R\$ 16.720,50	28-fev-17	31-jul-17	Original
49	SEGES_P06	SA/COINP	Comando de Bombas Anexo II	Contratação Direta	Infraestrutura	R\$ 7.000,00	31-mar-17	30-jun-17	Original



**Justiça Eleitoral**  
**Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande Do Sul**  
**SA - PLANO DE CONTRATAÇÕES – Exercício 2017 – Atualizado em 29/11/16**

**R\$ 8.449.273**

Cont	ID	Unidade Responsável (1)	Demanda (2)	Tipo Contratação (3)	Objetivo Estratégico Vinculado (4)	Custo Estimado Contratação. No máximo, anual. (5)	Data encaminhamento PB/TR (6)	Data de entrega à gestão (7)	Situação (8)
50	SEGES_P07	SA/COINP	Ferramentas e Materiais para Reparos	Contratação Direta	Infraestrutura	R\$ 5.090,00	31-mar-17	30-jun-17	Original
51	SEGES_P08	SA/COINP	Manutenção Bombas POA	Contratação Direta	Infraestrutura	R\$ 8.000,00	31-mar-17	30-jun-17	Original
52	SEGES_P09	SA/COINP	Equipamentos Diversos Reparos	Contratação Direta	Infraestrutura	R\$ 4.690,00	31-mar-17	30-jun-17	Original
53	SEGES_P10	SA/COINP	Material Telefonia e Lógica	Contratação Direta	Infraestrutura	R\$ 5.815,00	31-mar-17	30-jun-17	Original
54	SEGES_P11	SA/COINP	Serralheria e Grades Capital	Pregão	Infraestrutura	R\$ 15.000,00	31-mar-17	31-ago-17	Original
55	SEGES_P12	SA/COINP	Manutenção Bombas Pelotas e Caxias	Contratação Direta	Infraestrutura	R\$ 4.000,00	30-jun-17	30-set-17	Original
56	SEGES_P13	SA/COINP	Manutenção Sistema de Som POA	Contratação Direta	Infraestrutura	R\$ 4.000,00	30-jun-17	30-set-17	Original



**Justiça Eleitoral**  
**Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande Do Sul**  
**SA - PLANO DE CONTRATAÇÕES – Exercício 2017 – Atualizado em 29/11/16**

**R\$ 8.449.273**

Cont	ID	Unidade Responsável (1)	Demanda (2)	Tipo Contratação (3)	Objetivo Estratégico Vinculado (4)	Custo Estimado Contratação. No máximo, anual. (5)	Data encaminhamento PB/TR (6)	Data de entrega à gestão (7)	Situação (8)
57	SEGES_P14	SA/COINP	Higienização Reservatórios Interior	Contratação Direta	Infraestrutura e Socioambiental	R\$ 7.000,00	30-set-17	31-dez-17	Original
58	SEGES_P15	SA/COINP	Manutenção Ar-condicionado Interior	Contratação Direta	Infraestrutura	R\$ 10.000,00	30-set-17	31-dez-17	Original
59	SEGES_P16	SA/COINP	Instalação Equipamentos POA	Contratação Direta	Infraestrutura	R\$ 16.600,00	30-set-17	31-dez-17	Original
60	SEGES_P17	SA/COINP	Manutenção Estofados	Contratação Direta	Infraestrutura	R\$ 10.000,00	30-set-17	31-dez-17	Original
61	SEGES_P18	SA/COINP	Manutenção Hidrossanitária 17 Cartórios Interior	Contratação Direta	Infraestrutura	R\$ 7.500,00	30-set-17	31-dez-17	Original
62	SEGES_P19	SA/COINP	Material Manutenção Imóveis	Contratação Direta	Infraestrutura	R\$ 12.868,00	30-set-17	31-dez-17	Original
63	SEGES_P20	SA/COINP	Mudanças e Fretes	Contratação Direta	Infraestrutura	R\$ 25.000,00	30-set-17	31-dez-17	Original



**Justiça Eleitoral**  
**Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande Do Sul**  
**SA - PLANO DE CONTRATAÇÕES – Exercício 2017 – Atualizado em 29/11/16**

**R\$ 8.449.273**

Cont	ID	Unidade Responsável (1)	Demanda (2)	Tipo Contratação (3)	Objetivo Estratégico Vinculado (4)	Custo Estimado Contratação. No máximo, anual. (5)	Data encaminhamento PB/TR (6)	Data de entrega à gestão (7)	Situação (8)
64	SEGES_P21	SA/COINP	Pintura 10 Cartórios Interior	Contratação Direta	Infraestrutura	R\$ 25.000,00	30-set-17	31-dez-17	Original
65	SEGES_P22	SA/COINP	Reparos Prediais Diversos – Interior	Contratação Direta	Infraestrutura	R\$ 15.000,00	30-set-17	31-dez-17	Original
66	SEGES_P23	SA/COINP	Sinalização Externa 10 Cartórios Interior	Contratação Direta	Infraestrutura	R\$ 10.000,00	30-set-17	31-dez-17	Original
67	SEGES_P24	SA/COINP	Vidraçaria e Película	Contratação Direta	Infraestrutura	R\$ 10.000,00	30-set-17	31-dez-17	Original
68	SENGE_P01	SA/COINP	Instalação Splits	Pregão	Infraestrutura	R\$ 16.000,00	30-nov-16	30-abr-17	Original
69	SENGE_P02	SA/COINP	Projetos Ar-condicionado Anexo I	Pregão	Infraestrutura	R\$ 75.000,00	31-jan-17	30-jun-17	Original
70	SENGE_P03	SA/COINP	Divisórias POA	Registro de Preços	Infraestrutura	R\$ 40.000,00	28-fev-17	31-jul-17	Original



**Justiça Eleitoral**  
**Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande Do Sul**  
**SA - PLANO DE CONTRATAÇÕES – Exercício 2017 – Atualizado em 29/11/16**

**R\$ 8.449.273**

Cont	ID	Unidade Responsável (1)	Demanda (2)	Tipo Contratação (3)	Objetivo Estratégico Vinculado (4)	Custo Estimado Contratação. No máximo, anual. (5)	Data encaminhamento PB/TR (6)	Data de entrega à gestão (7)	Situação (8)
71	SENGE_P04	SA/COINP	Instalação Forro Canoas	Pregão	Infraestrutura	R\$ 80.000,00	28-fev-17	31-jul-17	Original
72	SENGE_P05	SA/COINP	Instalação de Piso em Gravataí	Pregão	Infraestrutura	R\$ 35.000,00	28-fev-17	31-jul-17	Original
73	SENGE_P06	SA/COINP	Material Sinalização Acessibilidade	Contratação Direta	Infraestrutura e Acessibilidade	R\$ 1.100,00	28-fev-17	31-mai-17	Original
74	SENGE_P07	SA/COINP	Piso Tátil	Registro de Preços	Infraestrutura e Acessibilidade	R\$ 20.000,00	28-fev-17	31-jul-17	Original
75	SENGE_P08	SA/COINP	Readequação Recepção Sede	Pregão	Infraestrutura	R\$ 25.000,00	28-fev-17	31-jul-17	Original
76	SENGE_P09	SA/COINP	Sinalização Interna PPCI	Registro de Preços	Infraestrutura e Acessibilidade	R\$ 9.900,00	28-fev-17	31-jul-17	Original
77	SENGE_P10	SA/COINP	Análise Qualidade do Ar	Pregão	Infraestrutura e Socioambiental	R\$ 10.200,00	31-mar-17	31-ago-17	Original



**Justiça Eleitoral**  
**Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande Do Sul**  
**SA - PLANO DE CONTRATAÇÕES – Exercício 2017 – Atualizado em 29/11/16**

**R\$ 8.449.273**

Cont	ID	Unidade Responsável (1)	Demanda (2)	Tipo Contratação (3)	Objetivo Estratégico Vinculado (4)	Custo Estimado Contratação. No máximo, anual. (5)	Data encaminhamento PB/TR (6)	Data de entrega à gestão (7)	Situação (8)
78	SENGE_P11	SA/COINP	Brigada de Incêndio Capital	Pregão	Infraestrutura	R\$ 35.000,00	31-mar-17	31-ago-17	Original
79	SENGE_P12	SA/COINP	Readequação CAE POA	Pregão	Infraestrutura	R\$ 0,00	31-mar-17	31-jan-18	Original
80	SENGE_P13	SA/COINP	Minicopas Sede - antigo local fan coils -	Pregão	Infraestrutura	R\$ 0,00	30-abr-17	Suspense	Suspense
81	SENGE_P14	SA/COINP	Piso Epoxi Depósito de Urnas	Pregão	Infraestrutura	R\$ 25.000,00	30-abr-17	30-set-17	Original
82	SENGE_P15	SA/COINP	Readequação Sanitários Sede 1º e 5º Pavimentos	Pregão	Infraestrutura	R\$ 45.000,00	30-abr-17	30-set-17	Original
83	SENGE_P16	SA/COINP	Instalação Piso 3º Pavimento Anexo I	Pregão	Infraestrutura	R\$ 40.000,00	31-mai-17	31-out-17	Original
84	SENGE_P17	SA/COINP	Laudo técnico Inspeção Predial	Pregão	Infraestrutura	R\$ 60.000,00	31-mai-17	31-out-17	Original



**Justiça Eleitoral**  
**Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande Do Sul**  
**SA - PLANO DE CONTRATAÇÕES – Exercício 2017 – Atualizado em 29/11/16**

**R\$ 8.449.273**

Cont	ID	Unidade Responsável (1)	Demanda (2)	Tipo Contratação (3)	Objetivo Estratégico Vinculado (4)	Custo Estimado Contratação. No máximo, anual. (5)	Data encaminhamento PB/TR (6)	Data de entrega à gestão (7)	Situação (8)
85	SENGE_P18	SA/COINP	Readequação 6º Pavimento Sede	Pregão	Infraestrutura	R\$ 425.000,00	31-mai-17	31-out-17	Original
86	SENGE_P19	SA/COINP	Impermeabilização Terraço Sede	Pregão	Infraestrutura	R\$ 40.000,00	30-jun-17	30-nov-17	Original
87	SENGE_P20	SA/COINP	Manutenção Elevadores POA	Pregão	Infraestrutura	R\$ 5.000,00	30-jun-17	30-nov-17	Original
88	SENGE_P21	SA/COINP	Manutenção Sistema de Prevenção de Incêndio Data Center	Pregão	Infraestrutura	R\$ 5.833,33	30-jun-17	30-nov-17	Original
89	SENGE_P22	SA/COINP	Instalação Ar-condicionado Anexo I	Pregão	Infraestrutura	R\$ 260.000,00	31-jul-17	31-dez-17	Original
90	SENGE_P23	SA/COINP	Sanitário Acessível 03 Cartórios Interior	Contratação Direta	Infraestrutura e Acessibilidade	R\$ 16.000,00	31-jul-17	31-out-17	Original



**Justiça Eleitoral**  
**Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande Do Sul**  
**SA - PLANO DE CONTRATAÇÕES – Exercício 2017 – Atualizado em 29/11/16**

**R\$ 8.449.273**

Cont	ID	Unidade Responsável (1)	Demanda (2)	Tipo Contratação (3)	Objetivo Estratégico Vinculado (4)	Custo Estimado Contratação. No máximo, anual. (5)	Data encaminhamento PB/TR (6)	Data de entrega à gestão (7)	Situação (8)
91	SENGE_P24	SA/COINP	Instalação Piso Tátil 30 Cartórios Interior	Contratação Direta	Infraestrutura e Acessibilidade	R\$ 15.000,00	30-set-17	31-dez-17	Original
92	SENGE_P25	SA/COINP	Instalação Rampas e Sinalização 10 Cartórios Interior	Contratação Direta	Infraestrutura e Acessibilidade	R\$ 22.500,00	30-set-17	31-dez-17	Original
93	SENGE_P26	SA/COINP	Realocação de Ar-condicionado Interior	Contratação Direta	Infraestrutura	R\$ 10.000,00	30-set-17	31-dez-17	Original
94	SENGE_P27	SA/COINP	Realocação de Divisórias POA	Contratação Direta	Infraestrutura	R\$ 20.000,00	30-set-17	31-dez-17	Original
95	SESEG_P01	SA/CADMI	Alarme Monitorado 1ª etapa	Pregão	Infraestrutura	R\$ 3.382,50	31-jan-17	30-jun-17	Original
96	SESEG_P02	SA/CADMI	Tapete Portaria CAE	Contratação Direta	Infraestrutura	R\$ 1.000,00	31-jan-17	30-abr-17	Original
97	SESEG_P03	SA/CADMI	Baterias Recarregáveis Rádios	Contratação Direta	Infraestrutura	R\$ 2.600,00	30-abr-17	30-jun-17	Original



**Justiça Eleitoral**  
**Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande Do Sul**  
**SA - PLANO DE CONTRATAÇÕES – Exercício 2017 – Atualizado em 29/11/16**

**R\$ 8.449.273**

Cont	ID	Unidade Responsável (1)	Demanda (2)	Tipo Contratação (3)	Objetivo Estratégico Vinculado (4)	Custo Estimado Contratação. No máximo, anual. (5)	Data encaminhamento PB/TR (6)	Data de entrega à gestão (7)	Situação (8)
98	SESEG_P04	SA/CADMI	Câmeras CFTV	Pregão	Infraestrutura	R\$ 3.000,00	30-abr-17	30-set-17	Original
99	SESEG_P05	SA/CADMI	Concertina	Contratação Direta	Infraestrutura	R\$ 2.000,00	30-abr-17	30-jun-17	Original
100	SESEG_P06	SA/CADMI	Controle de Acesso	Contratação Direta	Infraestrutura	R\$ 6.500,00	30-abr-17	30-jun-17	Original
101	SESEG_P07	SA/CADMI	Uniforme Agentes de Segurança	Contratação Direta	Infraestrutura	R\$ 1.680,00	30-abr-17	31-jul-17	Original
102	SESEG_P08	SA/CADMI	Alarme monitorado 2ª etapa	Pregão	Infraestrutura	R\$ 2.818,70	31-mai-17	31-out-17	Original
103	SESEG_P09	SA/CADMI	Alarme monitorado Depósito STI	Pregão	Infraestrutura	R\$ 216,10	31-mai-17	31-out-17	Original
104	SESEG_P10	SA/CADMI	Coletes Balísticos	Contratação Direta	Infraestrutura	R\$ 4.000,00	31-mai-17	31-ago-17	Original



**Justiça Eleitoral**  
**Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande Do Sul**  
**SA - PLANO DE CONTRATAÇÕES – Exercício 2017 – Atualizado em 29/11/16**

**R\$ 8.449.273**

Cont	ID	Unidade Responsável (1)	Demanda (2)	Tipo Contratação (3)	Objetivo Estratégico Vinculado (4)	Custo Estimado Contratação. No máximo, anual. (5)	Data encaminhamento PB/TR (6)	Data de entrega à gestão (7)	Situação (8)
105	SESEG_P11	SA/CADMI	Esteira de Raio X	Pregão	Infraestrutura	R\$ 0,00	31-mai-17	Suspensão	Suspensão
106	SESEG_P12	SA/CADMI	Alarme não monitorado/ conserto de alarme	Contratação Direta	Infraestrutura	R\$ 16.000,00	30-set-17	31-dez-17	Original
107	SETRE_P01	SA/CADMI	Pequenos Consertos Veículos	Contratação Direta	Infraestrutura	R\$ 3.000,00	30-nov-16	28-fev-17	Original
108	SETRE_P02	SA/CADMI	Correios	Contratação Direta	Infraestrutura	R\$ 100.000,00	28-fev-17	31-mai-17	Original
109	SETRE_P03	SA/CADMI	Aquisição de Veículos	Pregão	Infraestrutura	R\$ 0,00	30-abr-17	Suspensão	Suspensão
110	SETRE_P04	SA/CADMI	Seguro Veículos	Contratação Direta	Infraestrutura	R\$ 7.000,00	31-mai-17	31-ago-17	Original
111	SELIC_P01	SA/CLCON	Publicações DOU	Contratação Direta	Transparência	R\$ 84.462,00	02-jan-17	31-jan-17	Original

**Glossário:**

1 - Unidade responsável pela elaboração e encaminhamento do projeto básico ou termo de referência

2 – Demanda geradora da contratação

3 – Tipo de Contratação: Registro de Preços via licitação (podendo haver adesão à Ata de outro Órgão), Contratação Direta e Licitação via Pregão



**Justiça Eleitoral**  
**Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande Do Sul**  
**SA - PLANO DE CONTRATAÇÕES – Exercício 2017 – Atualizado em 29/11/16**

**R\$ 8.449.273**

Cont	ID	Unidade Responsável (1)	Demanda (2)	Tipo Contratação (3)	Objetivo Estratégico Vinculado (4)	Custo Estimado Contratação. No máximo, anual. (5)	Data encaminhamento PB/TR (6)	Data de entrega à gestão (7)	Situação (8)
------	----	-------------------------	-------------	----------------------	------------------------------------	---	-------------------------------	------------------------------	--------------

4 – Informar o objetivo estratégico ao qual a contratação se vincula → Infraestrutura = Garantir a infraestrutura apropriada às atividades institucionais.

6 - Data (dia/mês/ano) que a unidade encaminhará o PB/TR com a solicitação da demanda. Essa data deve guardar relação com o campo seguinte, considerar a IN DG nº 09/2008 de Gestão de Contratos e as boas práticas, que recomendam um prazo de antecedência de, no mínimo, 3 meses para contratação direta e 5 meses para contratação que envolva licitação (RP e Pregão). Observar, também, os prazos previstos na IN DG n. 16/2012.

7.1 – Data (dia/mês/ano) limite, se houver, que foi emitida a nota de empenho, ou assinado o contrato, dando início aos procedimentos de gestão.

7.2 – Número do processo PAE

8 – Situação: Original, Revisado, Incluído, Cancelado e Suspenso

OBS: É possível selecionar o nível do filtro das colunas, apenas clicando nos números "1" , "2" e "3".



**Justiça Eleitoral**  
**Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande Do Sul**  
**SA – CONTRATOS VIGENTES – Exercício 2017 – Atualizado em 29/11/16**

**R\$ 15.368.342**

Cont	ID	Unidade Responsável (1)	Demanda (2)	Processo PAE (3)	Gestor e gestor Substituto (3.1)	Contratada (4)	Custo Contratação. No máximo, anual (5)	Início trâmite renovação (06 meses término vigência) (6)	Vigência Máxima, _se renovado. (7)	Situação (8)
1	SECOM_C1	SA/COMAP	Gás GLP	228/2015	Luiz Francisco Raicik	Eichelt & Eichelt Ltda	R\$ 11.050,00	30-jan-17	31-jul-20	A renovar
2	SECOM_C2	SA/COMAP	Transporte	1403/2012	Sérgio Casaril / Paulo Ulbrich	Planalto Encomendas Ltda	R\$ 285.000,00	NA	NA	A contratar
3	SEGAP_C001	SA/COINP	Limpeza Interior	930/2014	Janete T. Oliveira/ Gustavo de O. Pereira	Multiágil limpeza, portaria e serviços associados Ltda.	R\$ 250.000,00	NA	24-jan-17	A contratar
4	SEGAP_C002	SA/COINP	Locação 103	441/2010	Giane S. Nascimento	Espólio de evandro rogério poletto	R\$ 19.480,91	04-nov-16	Indeterminado	A renovar
5	SEGAP_C003	SA/COINP	Locação 009	301/2012	Giane S. Nascimento	Nelson brites rodrigues e milaene dutra rodrigues	R\$ 35.489,60	11-nov-16	Indeterminado	A renovar
6	SEGAP_C004	SA/COINP	Locação 157	453/2010	Giane S. Nascimento	Construtora emprol ltda.	R\$ 22.717,15	13-nov-16	Indeterminado	A renovar
7	SEGAP_C005	SA/COINP	Locação 056	473/2010	Giane S. Nascimento	Homero canabarro cunha neto e maria aparecida silva canabarro cunha	R\$ 24.702,00	15-nov-16	Indeterminado	A renovar
8	SEGAP_C006	SA/COINP	Locação 089	432/2010	Giane S. Nascimento	Romaldo klatt e sandra regina lasta klatt	R\$ 27.965,42	21-nov-16	Indeterminado	A renovar
9	SEGAP_C007	SA/COINP	Locação 028	420/2010	Giane S. Nascimento	Baldoino albano cavagnolli	R\$ 47.738,62	24-nov-16	Indeterminado	A renovar
10	SEGAP_C008	SA/COINP	Locação 119	448/2010	Giane S. Nascimento	Renato rubin e vilma de mello rubin	R\$ 18.516,29	25-nov-16	Indeterminado	A renovar
11	SEGAP_C009	SA/COINP	Locação 008	440/2010	Giane S. Nascimento	Ademar h. Fagherazzi	R\$ 56.421,71	26-nov-16	Indeterminado	A renovar
12	SEGAP_C010	SA/COINP	Locação 011	470/2010	Giane S. Nascimento	Carlos humberto motta e vera maria bueno motta	R\$ 33.595,96	28-nov-16	Indeterminado	A renovar



**Justiça Eleitoral**  
**Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande Do Sul**  
**SA – CONTRATOS VIGENTES – Exercício 2017 – Atualizado em 29/11/16**

**R\$ 15.368.342**

Cont	ID	Unidade Responsável (1)	Demanda (2)	Processo PAE (3)	Gestor e gestor Substituto (3.1)	Contratada (4)	Custo Contratação. No máximo, anual (5)	Início trâmite renovação (06 meses término vigência) (6)	Vigência Máxima, _se renovado. (7)	Situação (8)
13	SEGAP_C011	SA/COINP	Locação 156	1810/2011	Giane S. Nascimento	Nauro velho sessim e outros	R\$ 24.553,79	01-dez-16	Indeterminado	A renovar
14	SEGAP_C012	SA/COINP	Locação 131	413/2012	Giane S. Nascimento	Aldory vargas e adelar vargas	R\$ 49.371,85	30-nov-16	Indeterminado	A renovar
15	SEGAP_C013	SA/COINP	Locação 062	1925/2011	Giane S. Nascimento	Valeriano piran e isaura beatriz morsolin piran	R\$ 32.257,78	03-dez-16	Indeterminado	A renovar
16	SEGAP_C014	SA/COINP	Locação 122	450/2010	Giane S. Nascimento	Agildo nazareth machado e outros	R\$ 27.342,63	18-dez-16	Indeterminado	A renovar
17	SEGAP_C015	SA/COINP	Locação 046	611/2012	Giane S. Nascimento	Fabiana benedetto peixoto e edson machado peixoto	R\$ 36.699,86	21-dez-16	Indeterminado	A renovar
18	SEGAP_C016	SA/COINP	Locação 067	519/2012	Giane S. Nascimento	Raul castoldi e maria cristina buffon castoldi	R\$ 37.851,74	28-dez-16	Indeterminado	A renovar
19	SEGAP_C017	SA/COINP	Locação 052	439/2010	Giane S. Nascimento	Ly terra barrera	R\$ 23.274,80	31-dez-16	Indeterminado	A renovar
20	SEGAP_C018	SA/COINP	Locação 035	632/2012	Giane S. Nascimento	Leonor pereira ratto	R\$ 18.103,25	31-dez-16	Indeterminado	A renovar
21	SEGAP_C019	SA/COINP	Locação 024	418/2010	Giane S. Nascimento	Luiz alberto moreira belmonte	R\$ 25.054,73	03-jan-17	Indeterminado	A renovar
22	SEGAP_C020	SA/COINP	Locação 031	445/2010	Giane S. Nascimento	Olirio onesio lima dos santos e iraci ferreira dos santos	R\$ 45.602,93	08-jan-17	Indeterminado	A renovar
23	SEGAP_C021	SA/COINP	Locação Depósito COMAP	479/2010	Giane S. Nascimento	Inacom - indústria, administração e comércio ltda.	R\$ 220.660,90	14-jan-17	Indeterminado	A renovar
24	SEGAP_C022	SA/COINP	Locação 023	2195/2011	Giane S. Nascimento	Silvio antonio gatelli e marcia marisa cavalheiro gatelli	R\$ 53.640,60	14-jan-17	Indeterminado	A renovar



**Justiça Eleitoral**  
**Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande Do Sul**  
**SA – CONTRATOS VIGENTES – Exercício 2017 – Atualizado em 29/11/16**

**R\$ 15.368.342**

Cont	ID	Unidade Responsável (1)	Demanda (2)	Processo PAE (3)	Gestor e gestor Substituto (3.1)	Contratada (4)	Custo Contratação. No máximo, anual (5)	Início trâmite renovação (06 meses término vigência) (6)	Vigência Máxima, _se renovado. (7)	Situação (8)
25	SEGAP_C023	SA/COINP	Locação 110	684/2012	Giane S. Nascimento	Joaquim francisco rodrigues de freitas e dalva maria crauss rodrigues de freitas	R\$ 58.798,63	18-jan-17	Indeterminado	A renovar
26	SEGAP_C024	SA/COINP	Locação 087	392/2010	Giane S. Nascimento	Daniel genro da silva	R\$ 29.079,91	21-jan-17	Indeterminado	A renovar
27	SEGAP_C025	SA/COINP	Locação 093	426/2010	Giane S. Nascimento	Luiz guerra	R\$ 29.486,74	24-jan-17	Indeterminado	A renovar
28	SEGAP_C026	SA/COINP	Locação 085	431/2010	Giane S. Nascimento	Espólio de pedro cardoso webber	R\$ 29.658,27	30-jan-17	Indeterminado	A renovar
29	SEGAP_C027	SA/COINP	Locação 083	429/2010	Giane S. Nascimento	Cesar antonio lunardi e rosangela chini lunardi	R\$ 18.995,98	31-jan-17	Indeterminado	A renovar
30	SEGAP_C028	SA/COINP	Bar prédio sede	1340/2014	Gustavo O. Pereira/ João C. M. Lopes	Firma Individual de Josiane Rosa	R\$ 0,00	30-jan-17	31-jul-20	A renovar
31	SEGAP_C029	SA/COINP	Locação 054	2333/2011	Giane S. Nascimento	Luiz fernando ortiz da rocha e débora dorigoni frança	R\$ 18.053,71	04-fev-17	Indeterminado	A renovar
32	SEGAP_C030	SA/COINP	Locação 129	451/2010	Giane S. Nascimento	Marlise kayser	R\$ 10.997,77	06-fev-17	Indeterminado	A renovar
33	SEGAP_C031	SA/COINP	Locação 059 e 072	2520/2011	Giane S. Nascimento	Viaimóveis empreendimentos imobiliários Ltda.	R\$ 116.869,85	09-fev-17	Indeterminado	A renovar
34	SEGAP_C032	SA/COINP	Locação 013	389/2010	Giane S. Nascimento	Associação do comércio e indústria de candelária	R\$ 34.500,00	10-fev-17	Indeterminado	A renovar
35	SEGAP_C033	SA/COINP	Locação 141	398/2010	Giane S. Nascimento	Jorge luiz muller gomes e ana lucia oliveira gomes	R\$ 9.513,58	11-fev-17	Indeterminado	A renovar
36	SEGAP_C034	SA/COINP	Locação 115	407/2010	Giane S. Nascimento	Olindo hack e maria senira hack	R\$ 29.653,44	16-fev-17	Indeterminado	A renovar



**Justiça Eleitoral**  
**Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande Do Sul**  
**SA – CONTRATOS VIGENTES – Exercício 2017 – Atualizado em 29/11/16**

**R\$ 15.368.342**

Cont	ID	Unidade Responsável (1)	Demanda (2)	Processo PAE (3)	Gestor e gestor Substituto (3.1)	Contratada (4)	Custo Contratação. No máximo, anual (5)	Início trâmite renovação (06 meses término vigência) (6)	Vigência Máxima, _se renovado. (7)	Situação (8)
37	SEGAP_C035	SA/COINP	Telefonia Fixa DDD	256/2013	João C. M. Lopes/ Marisa E. F. de Oliveira	Claro s.a.	R\$ 48.652,80	19-fev-17	19-ago-18	A renovar
38	SEGAP_C036	SA/COINP	Locação 053	390/2010	Giane S. Nascimento	Leonardo César francesquet e cynthia lazzari francesquet	R\$ 33.992,99	01-mar-17	Indeterminado	A renovar
39	SEGAP_C037	SA/COINP	Locação 154	455/2010	Giane S. Nascimento	Sandro José Radtke Timm e Lairane Lourdes Serafin Timm	R\$ 31.740,00	17-mar-17	Indeterminado	A renovar
40	SEGAP_C038	SA/COINP	Locação 167	2739/2011	Giane S. Nascimento	Carlinhos Segnor e Jusane Carla Bernardi Segnor	R\$ 18.982,45	24-mar-17	Indeterminado	A renovar
41	SEGAP_C039	SA/COINP	Locação 084	430/2010	Giane S. Nascimento	Anelise Conter Tonin e Jair Pedro Tonin	R\$ 24.147,52	31-mar-17	Indeterminado	A renovar
42	SEGAP_C040	SA/COINP	Locação 082	388/2010	Giane S. Nascimento	Getúlio Gregório de Moraes Aires	R\$ 21.341,29	02-abr-17	Indeterminado	A renovar
43	SEGAP_C041	SA/COINP	Locação 027	483/2010	Giane S. Nascimento	Carine Cado Sagrillo	R\$ 16.948,61	02-abr-17	Indeterminado	A renovar
44	SEGAP_C042	SA/COINP	Locação 050	406/2010	Giane S. Nascimento	Pedro Luciano de Oliveira Dornelles	R\$ 25.359,57	17-abr-17	Indeterminado	A renovar
45	SEGAP_C043	SA/COINP	Locação 078	411/2010	Giane S. Nascimento	Renato Antunes Dias e Cláudio Antunes Dias	R\$ 19.835,29	28-abr-17	Indeterminado	A renovar
46	SEGAP_C044	SA/COINP	Locação 007 e 142	504/2010	Giane S. Nascimento	Isolda Silveira da Silva e outros	R\$ 106.346,94	04-mai-17	Indeterminado	A renovar
47	SEGAP_C045	SA/COINP	Locação 146	983/2012	Giane S. Nascimento	Ivanir Baldissera e outros	R\$ 23.375,27	10-mai-17	Indeterminado	A renovar
48	SEGAP_C046	SA/COINP	Locação 065	506/2010	Giane S. Nascimento	Nadir de Oliveira e Neida Mewius de Oliveira	R\$ 38.069,37	15-mai-17	Indeterminado	A renovar



**Justiça Eleitoral**  
**Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande Do Sul**  
**SA – CONTRATOS VIGENTES – Exercício 2017 – Atualizado em 29/11/16**

**R\$ 15.368.342**

Cont	ID	Unidade Responsável (1)	Demanda (2)	Processo PAE (3)	Gestor e gestor Substituto (3.1)	Contratada (4)	Custo Contratação. No máximo, anual (5)	Início trâmite renovação (06 meses término vigência) (6)	Vigência Máxima, _se renovado. (7)	Situação (8)
49	SEGAP_C047	SA/COINP	Locação garagem	482/2010	Giane S. Nascimento	Imobiliária kopstein ltda.	R\$ 7.740,97	18-mai-17	Indeterminado	A renovar
50	SEGAP_C048	SA/COINP	Locação 015	489/2010	Giane S. Nascimento	Premier imóveis ltda.	R\$ 32.965,44	17-mai-17	Indeterminado	A renovar
51	SEGAP_C049	SA/COINP	Locação 068	3129/2011	Giane S. Nascimento	Ricardo adilo pelizzer	R\$ 24.786,59	17-mai-17	Indeterminado	A renovar
52	SEGAP_C050	SA/COINP	Locação 021	462/2010	Giane S. Nascimento	Jorge francisco schuler e janete inez schuler	R\$ 37.567,20	21-mai-17	Indeterminado	A renovar
53	SEGAP_C051	SA/COINP	Locação 094	433/2010	Giane S. Nascimento	Maria luiza ruaro kist e guido José kist	R\$ 49.741,69	21-mai-17	Indeterminado	A renovar
54	SEGAP_C052	SA/COINP	Locação 116	447/2010	Giane S. Nascimento	Leonardo leal dos santos	R\$ 36.909,89	28-mai-17	Indeterminado	A renovar
55	SEGAP_C053	SA/COINP	Locação 097	435/2010	Giane S. Nascimento	Arnoldo de barros metzdorff e outros	R\$ 42.502,21	28-mai-17	Indeterminado	A renovar
56	SEGAP_C054	SA/COINP	Locação 063	934/2012	Giane S. Nascimento	Associação comercial e industrial de bom jesus	R\$ 32.132,89	30-mai-17	Indeterminado	A renovar
57	SEGAP_C055	SA/COINP	Locação 080	497/2010	Giane S. Nascimento	Altair ivory heidemann e jussara a. Heidemann	R\$ 24.310,91	02-jun-17	Indeterminado	A renovar
58	SEGAP_C056	SA/COINP	Locação 041, 135 e 147	321/2010	Giane S. Nascimento	Mariano simonetti & irmão ltda.	R\$ 256.680,00	02-jun-17	Indeterminado	A renovar
59	SEGAP_C057	SA/COINP	Locação 079	3123/2011	Giane S. Nascimento	Mauri zilli	R\$ 21.461,90	02-jun-17	Indeterminado	A renovar
60	SEGAP_C058	SA/COINP	Locação 168	401/2010	Giane S. Nascimento	Carlos agnoletto e ivandra bogó agnoletto	R\$ 17.054,18	06-jun-17	Indeterminado	A renovar



**Justiça Eleitoral**  
**Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande Do Sul**  
**SA – CONTRATOS VIGENTES – Exercício 2017 – Atualizado em 29/11/16**

**R\$ 15.368.342**

Cont	ID	Unidade Responsável (1)	Demanda (2)	Processo PAE (3)	Gestor e gestor Substituto (3.1)	Contratada (4)	Custo Contratação. No máximo, anual (5)	Início trâmite renovação (06 meses término vigência) (6)	Vigência Máxima, _se renovado. (7)	Situação (8)
61	SEGAP_C059	SA/COINP	Locação 032	434/2010	Giane S. Nascimento	Liane francisca hüning birnfeld	R\$ 43.394,93	07-jun-17	Indeterminado	A renovar
62	SEGAP_C060	SA/COINP	Locação 045	422/2010	Giane S. Nascimento	Rts empreendimentos ltda.	R\$ 58.523,45	07-jun-17	Indeterminado	A renovar
63	SEGAP_C061	SA/COINP	Locação 033 e 128	3174/2011	Giane S. Nascimento	Polígono engenharia e construções ltda.	R\$ 106.881,41	09-jun-17	Indeterminado	A renovar
64	SEGAP_C062	SA/COINP	Locação 026	488/2010	Giane S. Nascimento	Antonio fatima funghetto e margarete teresinha parizzi funghetto	R\$ 21.385,31	10-jun-17	Indeterminado	A renovar
65	SEGAP_C063	SA/COINP	Locação 075	500/2010	Giane S. Nascimento	Líndon roberto bolsoni	R\$ 32.260,54	12-jun-17	Indeterminado	A renovar
66	SEGAP_C064	SA/COINP	Locação 144	476/2010	Giane S. Nascimento	Alex sandre gomes ferreira	R\$ 16.410,41	14-jun-17	Indeterminado	A renovar
67	SEGAP_C065	SA/COINP	Locação 150	484/2010	Giane S. Nascimento	Carlos eduardo fadel misoczky, stephan andré fadel misoczky e karen fadel misoczky	R\$ 90.621,98	15-jun-17	Indeterminado	A renovar
68	SEGAP_C066	SA/COINP	Locação 038	306/2010	Giane S. Nascimento	Sadir dos santos garcia e outros	R\$ 41.400,00	16-jun-17	Indeterminado	A renovar
69	SEGAP_C067	SA/COINP	Locação 003	486/2010	Giane S. Nascimento	Serino Dalla Rosa e Gilda Eva Carelli Dalla Rosa	R\$ 29.256,00	18-jun-17	Indeterminado	A renovar
70	SEGAP_C068	SA/COINP	Locação 130	508/2010	Giane S. Nascimento	José assis fernandez bravo	R\$ 18.948,92	18-jun-17	Indeterminado	A renovar
71	SEGAP_C069	SA/COINP	Locação 057	3236/2011	Giane S. Nascimento	Antônio joão celino hemann e alba canazaro hemann	R\$ 50.077,30	22-jun-17	Indeterminado	A renovar
72	SEGAP_C070	SA/COINP	Locação 117	3224/2011	Giane S. Nascimento	Nelsi baumgardt auler	R\$ 32.217,76	27-jun-17	Indeterminado	A renovar



**Justiça Eleitoral**  
**Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande Do Sul**  
**SA – CONTRATOS VIGENTES – Exercício 2017 – Atualizado em 29/11/16**

**R\$ 15.368.342**

Cont	ID	Unidade Responsável (1)	Demanda (2)	Processo PAE (3)	Gestor e gestor Substituto (3.1)	Contratada (4)	Custo Contratação. No máximo, anual (5)	Início trâmite renovação (06 meses término vigência) (6)	Vigência Máxima, _se renovado. (7)	Situação (8)
73	SEGAP_C071	SA/COINP	Locação 014	498/2010	Giane S. Nascimento	Noé izomar de moura da silva	R\$ 14.026,32	29-jun-17	Indeterminado	A renovar
74	SEGAP_C072	SA/COINP	Locação 069	493/2010	Giane S. Nascimento	Mitra diocesana de santa maria	R\$ 15.837,57	01-jul-17	Indeterminado	A renovar
75	SEGAP_C073	SA/COINP	Locação 066, 134, 170, e 171	492/2010	Giane S. Nascimento	Prefeitura de canoas	R\$ 173.880,00	30-jun-17	Indeterminado	A renovar
76	SEGAP_C074	SA/COINP	Locação 120	449/2010	Giane S. Nascimento	Clovis benoni meurer carlos roberto meurer claudete meurer	R\$ 48.881,95	03-jul-17	Indeterminado	A renovar
77	SEGAP_C075	SA/COINP	Locação 029	391/2010	Giane S. Nascimento	Jaime afonso kipper e Analice mafassioli kipper	R\$ 58.947,11	02-jul-17	Indeterminado	A renovar
78	SEGAP_C076	SA/COINP	Resíduos SAMOA	754/2013	Rodrigo Zucatto / Gustavo de O. Pereira	Aborgama do Brasil Ltda.	R\$ 16.528,68	06-jul-17	06-jan-19	A renovar
79	SEGAP_C077	SA/COINP	Locação 165	456/2010	Giane S. Nascimento	Lotário alcides kirch Lúcia schmitz kirch	R\$ 23.664,24	16-jul-17	Indeterminado	A renovar
80	SEGAP_C078	SA/COINP	Locação 096	394/2010	Giane S. Nascimento	Nelson kliemann e Flávia munchen kliemann	R\$ 43.453,58	16-jul-17	Indeterminado	A renovar
81	SEGAP_C079	SA/COINP	Copeiragem Capital	1338/2015	Janete T. Oliveira/ Danúsia Paz Soares	FA Recursos Humanos Ltda	R\$ 96.608,00	02-ago-17	31-jul-20	A renovar
82	SEGAP_C080	SA/COINP	Limpeza Capital	1338/2015	Janete T. Oliveira/ Danúsia Paz Soares	FA Recursos Humanos Ltda	R\$ 902.870,05	02-ago-17	31-jul-20	A renovar
83	SEGAP_C081	SA/COINP	Telefonista Capital	1338/2015	Janete T. Oliveira/ Danúsia Paz Soares	FA Recursos Humanos Ltda	R\$ 384.971,91	02-ago-17	31-jul-20	A renovar
84	SEGAP_C082	SA/COINP	Locação 101	397/2010	Giane S. Nascimento	Vanderlei josé picolo e beatriz dione picolo	R\$ 34.483,58	30-ago-17	Indeterminado	A renovar



**Justiça Eleitoral**  
**Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande Do Sul**  
**SA – CONTRATOS VIGENTES – Exercício 2017 – Atualizado em 29/11/16**

**R\$ 15.368.342**

Cont	ID	Unidade Responsável (1)	Demanda (2)	Processo PAE (3)	Gestor e gestor Substituto (3.1)	Contratada (4)	Custo Contratação. No máximo, anual (5)	Início trâmite renovação (06 meses término vigência) (6)	Vigência Máxima, _se renovado. (7)	Situação (8)
85	SEGAP_C083	SA/COINP	Locação 102	380/2010	Giane S. Nascimento	A.h.s. Participações, investimentos e serviços s.a.	R\$ 22.234,15	09-set-17	Indeterminado	A renovar
86	SEGAP_C084	SA/COINP	Locação 074 e 124	466/2010	Giane S. Nascimento	MPMS - participações, administrações e logística ltda.	R\$ 107.025,62	18-set-17	Indeterminado	A renovar
87	SEGAP_C085	SA/COINP	Locação 049	405/2010	Giane S. Nascimento	Teresa peres aude	R\$ 31.742,21	02-out-17	Indeterminado	A renovar
88	SEGAP_C086	SA/COINP	Locação 138	419/2010	Giane S. Nascimento	Alrindo Marcos Zambon	R\$ 24.910,79	02-out-17	Indeterminado	A renovar
89	SEGAP_C087	SA/COINP	Locação 140	419/2010	Giane S. Nascimento	Espólio de arlindo marcos zambon	R\$ 22.248,36	03-out-17	Indeterminado	A renovar
90	SEGAP_C088	SA/COINP	Telefonia Móvel	1756/2013	Gustavo Pereira / João C. M. Lopes	Claro s.a.	R\$ 145.350,98	08-out-17	07-abr-19	A renovar
91	SEGAP_C089	SA/COINP	Locação 017	413/2010	Giane S. Nascimento	Newiton batista guterres e lisiane werner guterres	R\$ 48.300,00	09-out-17	Indeterminado	A renovar
92	SEGAP_C090	SA/COINP	Locação 051 e 073	277/2012	Giane S. Nascimento	Remo pessin e lauriano pessin	R\$ 110.400,00	12-out-17	Indeterminado	A renovar
93	SEGAP_C091	SA/COINP	Locação 022	436/2010	Giane S. Nascimento	Cesar augusto flamia e Joelma idiane frigueto flamia	R\$ 28.569,04	22-out-17	Indeterminado	A renovar
94	SEGAP_C092	SA/COINP	Locação 055	423/2010	Giane S. Nascimento	Mareu wichmann e vânia margélia wichmann bueno	R\$ 69.000,00	31-out-17	Indeterminado	A renovar
95	SEGAP_C093	SA/COINP	Locação 118	290/2013	Giane S. Nascimento	Vilson a. Wunder & cia ltda.	R\$ 58.929,73	30-nov-17	Indeterminado	A renovar
96	SEGAP_C094	SA/COINP	Locação 125	287/2013	Giane S. Nascimento	Elcio lang e Leni scholz lang	R\$ 34.085,86	19-dez-17	Indeterminado	A renovar



**Justiça Eleitoral**  
**Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande Do Sul**  
**SA – CONTRATOS VIGENTES – Exercício 2017 – Atualizado em 29/11/16**

**R\$ 15.368.342**

Cont	ID	Unidade Responsável (1)	Demanda (2)	Processo PAE (3)	Gestor e gestor Substituto (3.1)	Contratada (4)	Custo Contratação. No máximo, anual (5)	Início trâmite renovação (06 meses término vigência) (6)	Vigência Máxima, _se renovado. (7)	Situação (8)
97	SEGAP_C095	SA/COINP	Locação 098	450/2013	Giane S. Nascimento	Mitra diocesana de caxias do sul	R\$ 35.635,19	20-dez-17	Indeterminado	A renovar
98	SEGAP_C096	SA/COINP	Locação 077	433/2013	Giane S. Nascimento	Karlo Caputi Araújo e Denis Caputi Araújo	R\$ 48.300,00	01-jan-18	Indeterminado	Vigente
99	SEGAP_C097	SA/COINP	Locação 047	766/2013	Giane S. Nascimento	Neronei de medeiros cargnin e dalva da silva ody cargnin	R\$ 62.188,73	30-jan-18	Indeterminado	Vigente
100	SEGAP_C098	SA/COINP	Locação 058	733/2013	Giane S. Nascimento	Solange casagrande pacheco, Eduardo casagrande e rubens casagrande	R\$ 33.578,44	07-fev-18	Indeterminado	Vigente
101	SEGAP_C099	SA/COINP	Locação 108 e 126	824/2013	Giane S. Nascimento	Nairo aloisio Flach	R\$ 101.189,88	03-mar-18	Indeterminado	Vigente
102	SEGAP_C100	SA/COINP	Locação 105	765/2013	Giane S. Nascimento	Elemar airton schaffer e fatima lucia de oliveira schaffer	R\$ 57.600,37	27-mar-18	Indeterminado	Vigente
103	SEGAP_C101	SA/COINP	Locação 145	627/2013	Giane S. Nascimento	Zeferino sergio setti	R\$ 34.579,63	01-abr-18	Indeterminado	Vigente
104	SEGAP_C102	SA/COINP	Locação 040 e 162	1196/2013	Giane S. Nascimento	Santa carolina investimentos imobiliários e participações Ltda.	R\$ 125.983,24	01-abr-18	Indeterminado	Vigente
105	SEGAP_C103	SA/COINP	Telefonia Fixa e ADSL	1076/2015	João C. M. Lopes / Rodrigo E. Zucatto	OI S.A.	R\$ 364.911,23	17-abr-18	15-out-20	Vigente
106	SEGAP_C104	SA/COINP	Locação 048	1338/2013	Giane S. Nascimento	José elizio ribeiro pires Nereu damasceno pires Oledina ribeiro pires	R\$ 34.412,65	20-mai-18	Indeterminado	Vigente
107	SEGAP_C105	SA/COINP	Locação 004	1501/2013	Giane S. Nascimento	Nelson francisco de ramos	R\$ 29.256,00	05-jun-18	Indeterminado	Vigente
108	SEGAP_C106	SA/COINP	Locação 006	1407/2013	Giane S. Nascimento	Carlos zulian filho e nilza ana rech zulian	R\$ 63.271,76	16-jun-18	Indeterminado	Vigente



**Justiça Eleitoral**  
**Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande Do Sul**  
**SA – CONTRATOS VIGENTES – Exercício 2017 – Atualizado em 29/11/16**

**R\$ 15.368.342**

Cont	ID	Unidade Responsável (1)	Demanda (2)	Processo PAE (3)	Gestor e gestor Substituto (3.1)	Contratada (4)	Custo Contratação. No máximo, anual (5)	Início trâmite renovação (06 meses término vigência) (6)	Vigência Máxima, _se renovado. (7)	Situação (8)
109	SEGAP_C107	SA/COINP	Locação 020 e 148	472/2010	Giane S. Nascimento	Nelio antonio dariva e outros	R\$ 105.502,66	31-ago-17	Indeterminado	A renovar
110	SEGAP_C108	SA/COINP	Locação 076 e 172	126/2014	Giane S. Nascimento	Credimayer imóveis e locações Ltda.	R\$ 224.896,94	02-set-18	Indeterminado	Vigente
111	SEGAP_C109	SA/COINP	Locação diversos TJ/RS	443/2010 e 1340/2016	Giane S. Nascimento	TJ/RS	R\$ 1.020.899,48	03-set-18	Indeterminado	Vigente
112	SEGAP_C110	SA/COINP	Locação 044	375/2014	Giane S. Nascimento	Pedro lus mazetti palmeiro e mariana caye	R\$ 54.595,28	30-nov-18	Indeterminado	Vigente
113	SEGAP_C111	SA/COINP	Locação 012	364/2014	Giane S. Nascimento	Luiz alberto da silva	R\$ 48.848,41	26-dez-18	Indeterminado	Vigente
114	SEGAP_C112	SA/COINP	Telefonia fixa troncos	604/2016	João C. M. Lopes / Gustavo Pereira	OI S.A.	R\$ 130.034,00	26-mar-18	26-set-21	Vigente
115	SEGAP_C113	SA/COINP	Locação 107	1041/2014	Giane S. Nascimento	Jaques adriano salvati e a empresa irmãos salvati ltda.	R\$ 38.875,98	06-abr-18	Indeterminado	Vigente
116	SEGAP_C114	SA/COINP	Locação 153	1106/2014	Giane S. Nascimento	Enio da silva pinto, carmen dal corno da silva pinto e ricardo da silva pinto	R\$ 46.352,13	15-abr-18	Indeterminado	Vigente
117	SEGAP_C115	SA/COINP	Locação Depósito STI	1004/2015	Giane S. Nascimento	Vera maria wolf de lemos	R\$ 207.000,00	NA	Indeterminado	Vigente
118	SEGAP_C116	SA/COINP	Locação 037 e 163	85/2014	Giane S. Nascimento	Fundação banrisul de seguridade social	R\$ 148.517,67	04-ago-19	Indeterminado	Vigente
119	SEGAP_C117	SA/COINP	Locação 010	1606/2014	Giane S. Nascimento	Hilton benjamin de franceschi	R\$ 48.969,02	24-ago-19	Indeterminado	Vigente
120	SEGAP_C118	SA/COINP	Locação 043	346/2015	Giane S. Nascimento	Gilson correa soares dos santos	R\$ 45.540,00	12-nov-19	Indeterminado	Vigente



**Justiça Eleitoral**  
**Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande Do Sul**  
**SA – CONTRATOS VIGENTES – Exercício 2017 – Atualizado em 29/11/16**

**R\$ 15.368.342**

Cont	ID	Unidade Responsável (1)	Demanda (2)	Processo PAE (3)	Gestor e gestor Substituto (3.1)	Contratada (4)	Custo Contratação. No máximo, anual (5)	Início trâmite renovação (06 meses término vigência) (6)	Vigência Máxima, _se renovado. (7)	Situação (8)
121	SEGAP_C119	SA/COINP	Locação 100	466/2015	Giane S. Nascimento	Vanderlei piva e magnei clarier piva	R\$ 43.979,91	27-nov-19	Indeterminado	Vigente
122	SEGAP_C120	SA/COINP	Locação 150	928/2015	Giane S. Nascimento	Angelo luiz kauer	R\$ 90.621,98	12-jan-20	Indeterminado	Vigente
123	SEGAP_C121	SA/COINP	Locação 095	1030/2015	Giane S. Nascimento	Neide lazarotto	R\$ 33.120,00	05-mar-20	Indeterminado	Vigente
124	SEGAP_C122	SA/COINP	Locação 137	1188/2015	Giane S. Nascimento	Ramon Borghetti	R\$ 30.360,00	13-mar-20	Indeterminado	Vigente
125	SEGAP_C123	SA/COINP	Locação 061	852/2015	Giane S. Nascimento	Ervino gnielka e cleusa santos gnielka	R\$ 41.400,00	24-mar-20	Indeterminado	Vigente
126	SEGAP_C124	SA/COINP	Locação SGP GBOEX	1397/2015	Giane S. Nascimento	Isdralit indústria e comércio ltda. - grupo isdra	R\$ 220.347,02	02-abr-20	Indeterminado	Vigente
127	SEGAP_C125	SA/COINP	Locação 088	1249/2015	Giane S. Nascimento	Edianes Durli Farina	R\$ 55.200,00	23-mai-20	Indeterminado	Vigente
128	SEGAP_C126	SA/COINP	Locação 071 e 173	1772/2015	Giane S. Nascimento	DF Borges Construções Eireli	R\$ 151.800,00	31-jul-20	Indeterminado	Vigente
129	SEGAP_C127	SA/COINP	Locação 099	1730/2015	Giane S. Nascimento	José carlos grossi e maria edi loureiro grossi	R\$ 35.558,05	07-ago-20	Indeterminado	Vigente
130	SEGAP_C128	SA/COINP	Locação 025	1875/2015	Giane S. Nascimento	Paulo Cesar Machado	R\$ 46.500,00	08-nov-20	Indeterminado	Vigente
131	SEGAP_C129	SA/COINP	Energia CERTEL	04/2017	Gustavo Pereira / Rodrigo Zucatto	CERTEL	R\$ 2.560,24	NA	Indeterminado	Vigente
132	SEGAP_C130	SA/COINP	TV a cabo	2345/2011	João C. M. Lopes / Gustavo de O. Pereira	Claro s.a.	R\$ 3.702,65	NA	Indeterminado	Vigente



**Justiça Eleitoral**  
**Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande Do Sul**  
**SA – CONTRATOS VIGENTES – Exercício 2017 – Atualizado em 29/11/16**

**R\$ 15.368.342**

Cont	ID	Unidade Responsável (1)	Demanda (2)	Processo PAE (3)	Gestor e gestor Substituto (3.1)	Contratada (4)	Custo Contratação. No máximo, anual (5)	Início trâmite renovação (06 meses término vigência) (6)	Vigência Máxima, _se renovado. (7)	Situação (8)
133	SEGAP_C131	SA/COINP	Energia AES Sul	14/2017	Gustavo Pereira / Rodrigo Zucatto	AES SUL	R\$ 211.789,99	NA	Indeterminado	Vigente
134	SEGAP_C132	SA/COINP	Energia CEEE	02/2017	Gustavo Pereira / Rodrigo Zucatto	CEEE	R\$ 1.150.238,46	NA	Indeterminado	Vigente
135	SEGAP_C133	SA/COINP	Energia CERMISSOES	NA	Gustavo Pereira / Rodrigo Zucatto	DEMEI	R\$ 5.700,00	NA	Indeterminado	Vigente
136	SEGAP_C134	SA/COINP	Agua CORSAN	NA	Gustavo Pereira / Rodrigo Zucatto	CORSAN	R\$ 12.500,00	NA	Indeterminado	Vigente
137	SEGAP_C135	SA/COINP	Energia DEMEI	15/2017	Gustavo Pereira / Rodrigo Zucatto	DEMEI	R\$ 5.006,66	NA	Indeterminado	Vigente
138	SEGAP_C136	SA/COINP	Agua DMAE	01/2017	Gustavo Pereira / Rodrigo Zucatto	DMAE	R\$ 144.076,55	NA	Indeterminado	Vigente
139	SEGAP_C137	SA/COINP	Energia ELETROCAR	NA	Gustavo Pereira / Rodrigo Zucatto	DEMEI	R\$ 5.700,00	NA	Indeterminado	Vigente
140	SEGAP_C138	SA/COINP	Energia HIDROPAN	03/2017	Gustavo Pereira / Rodrigo Zucatto	HIDROPAN	R\$ 5.366,89	NA	Indeterminado	Vigente
141	SEGAP_C139	SA/COINP	Energia MUXFELDT	NA	Gustavo Pereira / Rodrigo Zucatto	DEMEI	R\$ 5.700,00	NA	Indeterminado	Vigente
142	SEGAP_C140	SA/COINP	Energia NOVA PALMA	NA	Gustavo Pereira / Rodrigo Zucatto	DEMEI	R\$ 5.700,00	NA	Indeterminado	Vigente
143	SEGAP_C141	SA/COINP	Energia RGE	13/2017	Gustavo Pereira / Rodrigo Zucatto	RGE	R\$ 221.789,76	NA	Indeterminado	Vigente
144	SEGAP_C142	SA/COINP	Água SAMAE	18/2017	Rodrigo E. Zucatto/ Gustavo de O. Pereira	SAMAE	R\$ 7.786,80	NA	Indeterminado	Vigente



**Justiça Eleitoral**  
**Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande Do Sul**  
**SA – CONTRATOS VIGENTES – Exercício 2017 – Atualizado em 29/11/16**

**R\$ 15.368.342**

Cont	ID	Unidade Responsável (1)	Demanda (2)	Processo PAE (3)	Gestor e gestor Substituto (3.1)	Contratada (4)	Custo Contratação. No máximo, anual (5)	Início trâmite renovação (06 meses término vigência) (6)	Vigência Máxima, _se renovado. (7)	Situação (8)
145	SEGAP_C143	SA/COINP	Agua SANEP	07/2017	Gustavo Pereira / Rodrigo Zucatto	SANEP	R\$ 9.303,25	NA	Indeterminado	Vigente
146	SEGAP_C144	SA/COINP	Taxa – coleta de lixo Caxias do Sul	659/2011	Giane S. Nascimento	Prefeitura de caxias do sul	R\$ 453,21	NA	Indeterminado	Vigente
147	SEGAP_C145	SA/COINP	Taxa – coleta de lixo POA	39/2011	Giane S. Nascimento	Prefeitura de porto alegre	R\$ 17.198,94	NA	Indeterminado	Vigente
148	SEGES_C01	SA/COINP	Manutenção Fechaduras	070/2016 e 1221/2016	Fernando Castro Viacava e Celso Rodolfo Orsi	Bosi & Capilheira Ltda	R\$ 3.500,00	03-nov-16	03-mai-21	A renovar
149	SENGE_C02	SA/COINP	Instalação de splits	016/2015 e 1206/2016	José Farias Júnior/ Edgar S. Santos/ Arno Bento	M. Fernandes Informática (MARFER)	R\$ 16.000,00	NA	12-mai-20	A contratar
150	SEGES_C03	SA/COINP	Readequação Elétrica e Lógica	016/2015 e 1206/2016	José Farias Júnior/ Edgar S. Santos/ Arno Bento	M. Fernandes Informática (MARFER)	R\$ 250.000,00	Não será Renovado	12-mai-20	A contratar
151	SEGES_C04	SA/COINP	Manutenção PABX	205/2014	Edgar S. Santos/ Celso Rodolfo Orsi	Damovo do Brasil S.A.	R\$ 34.000,00	31-dez-16	30-jun-19	A renovar
152	SEGES_C05	SA/COINP	Higienização Reservatórios POA	116/2016	Celso Rodolfo Orsi / Fernando Castro Viacava	Portoalegrense Com e Serv Ltda	R\$ 7.000,00	03-nov-17	29-mai-21	A renovar
153	SEGES_C06	SA/COINP	Reparos prediais POA	105/2016 e 1214/2016	Fabiano Brum / Fernando Castro	JH²P Construção e Decoração Ltda.	R\$ 40.000,00	28-nov-17	29-mai-21	A renovar
154	SEGES_C07	SA/COINP	Manutenção hidrossanitária capital	555/2016 e 1270/2016	Celso Rodolfo Orsi/ Edgar S. Santos	Recons Construções e Reformas Ltda.	R\$ 13.000,00	28-fev-18	31-ago-21	Vigente
155	SENGE_C01	SA/COINP	Manutenção ar-cond.	616/2015 e 1286/2016	Arno Bento/ Jodoé R. Menger	Tecnológica conforto ambiental Ltda.	R\$ 240.000,00	02-dez-16	02-out-20	A renovar
156	SENGE_C02	SA/COINP	Manutenção gerador	1170/2013 e 1267/2016	Arno Bento/ Jodoé R. Menger	Maquisul indústria e comércio de grupos geradores Ltda.	R\$ 30.000,00	08-mai-17	06-nov-18	A renovar



**Justiça Eleitoral**  
**Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande Do Sul**  
**SA – CONTRATOS VIGENTES – Exercício 2017 – Atualizado em 29/11/16**

**R\$ 15.368.342**

Cont	ID	Unidade Responsável (1)	Demanda (2)	Processo PAE (3)	Gestor e gestor Substituto (3.1)	Contratada (4)	Custo Contratação. No máximo, anual (5)	Início trâmite renovação (06 meses término vigência) (6)	Vigência Máxima, _se renovado. (7)	Situação (8)
157	SENGE_C03	SA/COINP	Manutenção elevadores capital	619/2012	Arno Bento/ Jodoé R. Menger	Nalc comércio e Indústria Ltda.	R\$ 55.000,00	NA	30-nov-17	A contratar
158	SENGE_C04	SA/COINP	Manutenção extintores	1302/2013 e 1282/2016	Arno Bento/ Jodoé R. Menger	Macil material assistência contra incêndio Ltda.	R\$ 250.000,00	12-jul-17	10-jan-19	A renovar
159	SENGE_C05	SA/COINP	Manutenção elevadores Pelotas	1448/2012 e 1257/2016	Arno Bento/ Jodoé R. Menger	Thyssenkrupp elevadores s.a.	R\$ 8.280,00	11-dez-17	10-jun-18	A renovar
160	SESEG_C01	SA/CADMI	Vigilância Armada	637/2015 (contratação) e 1922/2015	Luis José Thewes/ Daniela Figueiredo	Ondrespsb RS Sistemas de Segurança Ltda	R\$ 1.721.559,70	30-mai-17	30-nov-20	Vigente
161	SESEG_C02	SA/CADMI	Alarme 20 zonas eleitorais (015 <sup>a</sup> , 020 <sup>a</sup> , 148 <sup>a</sup> , 028 <sup>a</sup> , 029 <sup>a</sup> , 034 <sup>a</sup> , 060 <sup>a</sup> , 164 <sup>a</sup> , 038 <sup>a</sup> , 054 <sup>a</sup> , 065 <sup>a</sup> , 074 <sup>a</sup> , 124 <sup>a</sup> , 077 <sup>a</sup> , 102 <sup>a</sup> , 116 <sup>a</sup> , 118 <sup>a</sup> , 125 <sup>a</sup> , 146 <sup>a</sup> e 153 <sup>a</sup> )	245/2015 (contratação), 1092/2016, 1093/2015, 1094/2015, 1095/2015, 1096/2015, 1097/2015, 1100/2015, 1101/2015, 1104/2015, 1105/2015, 1111/2015, 1113/2015, 1114/2015, 1115/2015, 1116/2015 e 1117/2015	Luis José Thewes/ Daniela Figueiredo	Securisystem sistemas de monitoramento – eireli	R\$ 50.040,00	14-jan-17	14-jul-20	Vigente



**Justiça Eleitoral**  
**Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande Do Sul**  
**SA – CONTRATOS VIGENTES – Exercício 2017 – Atualizado em 29/11/16**

**R\$ 15.368.342**

Cont	ID	Unidade Responsável (1)	Demanda (2)	Processo PAE (3)	Gestor e gestor Substituto (3.1)	Contratada (4)	Custo Contratação. No máximo, anual (5)	Início trâmite renovação (06 meses término vigência) (6)	Vigência Máxima, _se renovado. (7)	Situação (8)
162	SESEG_C03	SA/CADMI	Alarme 13 zonas eleitorais (009ª, 013ª, 045ª, 052ª, 066ª, 134ª, 170ª, 171ª, 084ª, 085ª, 095ª, 100ª, 103)	245/2015 (contratação), 1090/2015, 1091/2015, 1098/2015, 1099/2015, 1102/2015, 1107/2015, 1108/2015, 1109/2015, 1110/2015 e 1112/2015.	Luis José Thewes/ Daniela Figueiredo	Shelter sistemas eletrônicos e serviços Itda. - epp	R\$ 31.275,00	01-jan-17	02-jul-20	Vigente
163	SESEG_C04	SA/CADMI	Alarme monitorado de 02 Zonas Eleitorais (069ª e 079ª)	245/2015 (contratação), 1103/2015 e 1106/2015	Luis José Thewes/ Daniela Figueiredo	Sos monitoramento de alarmes Itda.	R\$ 3.640,00	01-jan-17	14-jul-20	A contratar
164	SESEG_C05	SA/CADMI	Alarme monitorado de 03 zonas eleitorais (58ª, 93ª e 110ª)	940/2015 (contratação), 1368/2015, 1371/2015 e 1374/2015	Luis José Thewes/ Daniela Figueiredo	Shelter sistemas eletrônicos e serviços Itda. - epp	R\$ 8.987,81	16-mar-17	16-set-20	Vigente
165	SESEG_C06	SA/CADMI	Alarme 03 Zonas eleitorais (044ª, 046ª e 149ª)	940/2015 (contratação), 1370/2015, 1372/2015 e 1373/2015	Luis José Thewes/ Daniela Figueiredo	Securisystem sistemas de monitoramento – eireli	R\$ 9.382,50	29-mar-17	29-set-20	Vigente



**Justiça Eleitoral**  
**Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande Do Sul**  
**SA – CONTRATOS VIGENTES – Exercício 2017 – Atualizado em 29/11/16**

**R\$ 15.368.342**

Cont	ID	Unidade Responsável (1)	Demanda (2)	Processo PAE (3)	Gestor e gestor Substituto (3.1)	Contratada (4)	Custo Contratação. No máximo, anual (5)	Início trâmite renovação (06 meses término vigência) (6)	Vigência Máxima, _se renovado. (7)	Situação (8)
166	SESEG_C07	SA/CADMI	Alarme 17 zonas eleitorais (154 <sup>a</sup> , 012 <sup>a</sup> , 138 <sup>a</sup> , 097 <sup>a</sup> , 041 <sup>a</sup> , 135 <sup>a</sup> , 147 <sup>a</sup> , 050 <sup>a</sup> , 051 <sup>a</sup> , 073 <sup>a</sup> , 011 <sup>a</sup> , 131 <sup>a</sup> , 055 <sup>a</sup> , 056 <sup>a</sup> , 057 <sup>a</sup> , 059 <sup>a</sup> e 072 <sup>a</sup> )	1127/2014 (contratação), 1528/2014, 18/2015, 20/2015, 21/2015, 1521/2014, 1523/2014, 1529/2014, 1525/2014, 1524/2014, 19/2015, 1436/2014, 1615/2014 e 1527/2014	Luis José Thewes/ Daniela Figueiredo	Securisystem sistemas de monitoramento – eireli	R\$ 40.657,50	19-mai-17	20-nov-19	Vigente
167	SESEG_C08	SA/CADMI	Alarme 04 zonas eleitorais (096 <sup>a</sup> , 023 <sup>a</sup> , 107 <sup>a</sup> e 120 <sup>a</sup> )	1127/2014 (contratação), 1616/2014, 22/2015, 1526/2014 e 1446/2014	Luis José Thewes/ Daniela Figueiredo	Shelter sistemas eletrônicos e serviços ltda. - epp	R\$ 12.510,08	19-mai-17	20-nov-19	Vigente
168	SESEG_C09	SA/CADMI	Alarme 021 <sup>a</sup> ZE	908/2014	Luis José Thewes/ Daniela Figueiredo	Empresa de segurança cindapa do sul ltda.	R\$ 2.511,51	07-jun-17	Não será renovado	Vigente
169	SESEG_C10	SA/CADMI	Alarme Passo Fundo (033 <sup>a</sup> e 128)	885/2014	Luis José Thewes/ Daniela Figueiredo	Bse – bianchi segurança eletrônica ltda. - me	R\$ 1.656,02	29-mai-17	30-nov-19	Vigente
170	SESEG_C11	SA/CADMI	Alarme 048 <sup>a</sup> ZE	785/2013	Luis José Thewes/ Daniela Figueiredo	Carlos eduardo soares de melo – me	R\$ 988,87	Não será Renovado	07-ago-18	A contratar
171	SESEG_C12	SA/CADMI	Alarme 083 <sup>a</sup> ZE	1369/2013	Luis José Thewes/ Daniela Figueiredo	Martinazzo & fiori ltda. - me	R\$ 1.031,82	05-jun-17	05-nov-18	Vigente
172	SESEG_C13	SA/CADMI	Alarme 094 <sup>a</sup> ZE	1647/2013	Luis José Thewes/ Daniela Figueiredo	Seguratel alarmes eletrônicos ltda.	R\$ 234,55	Não será Renovado	Não será renovado	A contratar
173	SESEG_C14	SA/CADMI	Alarme 098 <sup>a</sup> ZE	688/2013	Luis José Thewes/ Daniela Figueiredo	Contel – segurança eletrônica 24h ltda. - me	R\$ 1.112,38	Não será Renovado	22-jul-17	A contratar



**Justiça Eleitoral**  
**Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande Do Sul**  
**SA – CONTRATOS VIGENTES – Exercício 2017 – Atualizado em 29/11/16**

**R\$ 15.368.342**

Cont	ID	Unidade Responsável (1)	Demanda (2)	Processo PAE (3)	Gestor e gestor Substituto (3.1)	Contratada (4)	Custo Contratação. No máximo, anual (5)	Início trâmite renovação (06 meses término vigência) (6)	Vigência Máxima, _se renovado. (7)	Situação (8)
174	SESEG_C15	SA/CADMI	Alarme 115ª ZE	3207/2011	Luis José Thewes/ Daniela Figueiredo	Vigisat com. De eletrônicos Ltda.	R\$ 67,40	Não será Renovado	12-jan-17	A contratar
175	SESEG_C16	SA/CADMI	Alarme 13 sedes de zonas eleitorais 010ª, 032ª, 049ª, 062ª, 067ª, 075ª, (076ª e 172ª), 082ª, 088ª, 089ª, 101ª, 137ª e 150ª.	1425/2015 (contratação), 1919/2015, 1910/2015, 1911/2015, 1912/2015, 1913/2015, 1919/2015, 1914/2015, 1918/2015, 1866/2015, 1915/2015, 1916/2015, 1886/2015 e 1917/2015	Luis José Thewes/ Daniela Figueiredo	Securisystem sistemas de monitoramento – eireli	R\$ 38.686,80	13-jun-17	13-dez-20	Vigente
176	SESEG_C17	SA/CADMI	Alarme Depósito STI	1016/2015	Luis José Thewes/ Daniela Figueiredo	Allsafe – tecnologia em segurança Ltda – me	R\$ 3.175,79	Não será Renovado	08-dez-17	A contratar
177	SESEG_C18	SA/CADMI	Alarme 09 sedes de zonas eleitorais: 008ª, (016ª, 136ª, 169ª), 017ª, 022ª, 024ª, 031ª, 043ª, 053ª e 061ª	263/2016 (contratação), 1056/2016, 761/2016, 1051/2016, 1058/2016, 1060/2016, 1061/2016, 1062/2016, 1064/2016 e 1065/2016	Luis José Thewes/ Daniela Figueiredo	Pietsch & Rizzon Ltda. - EPP	R\$ 24.882,53	29-jan-18	30-jul-21	Vigente
178	SESEG_C19	SA/CADMI	Alarme 02 zonas eleitorais: 047ª e (108ª e 126ª)	263/2016 (contratação), 1063/2016 e 1068/2016	Luis José Thewes/ Daniela Figueiredo	Shelter sistemas eletrônicos e serviços Ltda. - EPP	R\$ 5.115,62	23-abr-18	23-out-18	Vigente



**Justiça Eleitoral**  
**Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande Do Sul**  
**SA – CONTRATOS VIGENTES – Exercício 2017 – Atualizado em 29/11/16**

**R\$ 15.368.342**

Cont	ID	Unidade Responsável (1)	Demanda (2)	Processo PAE (3)	Gestor e gestor Substituto (3.1)	Contratada (4)	Custo Contratação. No máximo, anual (5)	Início trâmite renovação (06 meses término vigência) (6)	Vigência Máxima, _se renovado. (7)	Situação (8)
179	SESEG_C20	SA/CADMI	Alarme 26 sedes de zonas eleitorais: 003ª, 004ª, 006ª, (007ª e 142ª), 035ª, (040ª e 162ª), 063ª, 068ª, 069ª, (071ª e 173ª), 078ª, 079ª, 087ª, 094ª, 099ª, 105ª, 115ª, 117ª, 119ª, 122ª, 129ª, 130ª, 144ª, 145ª, 156ª e 157ª	709/2016	Luis José Thewes/ Daniela Figueiredo	(valor calculado pelo teto máximo aceitável no pregão).	R\$ 89.753,04	A contratar	em andamento	A contratar
180	SAGRA_C01	SA/CADMI	Manutenção de guilhotina elétrica	423/2016	Valdeir Souza Jefferson Cardoso	Nk tecnologia em automação ltda.	R\$ 15.000,00	07-abr-18	08-out-21	Vigente
181	SAGRA_C02	SA/CADMI	Locação de Equipamentos Reprógráficos	494/2013	Valdeir Souza Jefferson Cardoso	Vicma com. de equipamentos para escritório ltda.	R\$ 60.219,60	02-mai-17	03-nov-18	A contratar
182	SETRE_C01	SA/CADMI	Seguro Veículos	1126/2015	Luís Carlos Czarnecki Soeli Guadagnin	Gente Seguradora SA	R\$ 7.000,00	NA	NA	A contratar
183	SETRE_C02	SA/CADMI	Pequenos consertos veículos	32/2016	Luís Carlos Czarnecki Soeli Guadagnin	Vulcanizadora Planetário	R\$ 3.000,00	NA	NA	A contratar
184	SETRE_C03	SA/CADMI	Correios	351/2012	Luís Carlos Czarnecki Soeli Guadagnin	EBCT	R\$ 140.000,00	NA	NA	A contratar
185	SETRE_C04	SA/CADMI	Gerenciamento abastecimento da frota e lavagem	1211/2015	Luís Carlos Czarnecki Soeli Guadagnin	Link Card	R\$ 75.000,00	31-jul-17	31-jan-21	Vigente
186	SETRE_C05	SA/CADMI	Manutenção de Veículos à Diesel	275/2016	Luís Carlos Czarnecki Soeli Guadagnin	Wilson Centro Automotivo	R\$ 9.000,00	31-jan-18	10-jul-21	Vigente
187	SETRE_C06	SA/CADMI	Manutenção de Veículos à gasolina	1065/2012	Luís Carlos Czarnecki Soeli Guadagnin	Vinis car	R\$ 21.500,00	31-out-16	16-abr-18	Vigente
188	SETRE_C07	SA/CADMI	Serviços de motoristas	1357/2016	Luís Carlos Czarnecki Soeli Guadagnin	Uniserv	R\$ 484.000,00	21-dez-17	21-jun-21	Vigente



**Justiça Eleitoral**  
**Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande Do Sul**  
**SA – CONTRATOS VIGENTES – Exercício 2017 – Atualizado em 29/11/16**

**R\$ 15.368.342**

Cont	ID	Unidade Responsável (1)	Demanda (2)	Processo PAE (3)	Gestor e gestor Substituto (3.1)	Contratada (4)	Custo Contratação. No máximo, anual (5)	Início trâmite renovação (06 meses término vigência) (6)	Vigência Máxima, _se renovado. (7)	Situação (8)
189	SETRE_C08	SA/CADMI	Táxi Porto Alegre	1758/2013	Luís Carlos Czarncki Soeli Guadagnin	Tele táxi cidade	R\$ 2.400,00	30-nov-16	21-mai-19	Vigente
190	SETRE_C07	SA/CADMI	Táxi Caxias do Sul	815/2014	Luís Carlos Czarncki Soeli Guadagnin	Rádio táxi Ltda	R\$ 4.600,00	31-mai-17	02-nov-19	Vigente
191	SETRE_C08	SA/CADMI	Táxi Santa Maria	1115/2013	Luís Carlos Czarncki Soeli Guadagnin	Coopaver	R\$ 1.900,00	30-abr-17	03-nov-18	Vigente
192	SETRE_C07	SA/CADMI	Táxi São Leopoldo	549/2016	Luís Carlos Czarncki Soeli Guadagnin	Sinostaxi	R\$ 3.000,00	31-jan-17	27-jul-21	Vigente
193	SETRE_C08	SA/CADMI	Licenciamento Veículos	137/2011	Luís Carlos Czarncki Soeli Guadagnin	Detran RS	R\$ 3.000,00	31-jan-17	NA	Vigente
194	SELIC_C01	SA/CLCON	Publicação de avisos de licitações – jornal de grande circulação.	186/2015	Perla Furini/Rosana Adolfo	W & M Publicidade Ltda.	R\$ 6.600,00	01-mar-17	31-ago-20	A renovar

**Glossário:**

1 - Unidade responsável pela elaboração e encaminhamento do projeto básico ou termo de referência

2 – Demanda geradora da contratação

**3 – Nº do processo PAE**

3.1 – Gestor e gestor substituto do contrato vigente

**4 – Nome da empresa contratada**

5 - Informação sobre o custo atual da contratação, no máximo, no ciclo orçamentário (anual).

6 - Data (dia/mês/ano) que a unidade encaminhará a solicitação. Essa data deve guardar relação com o campo seguinte, considerar a IN DG nº 09/2008 de Gestão de Contratos e as boas práticas, que recomendam um prazo de antecedência de, no mínimo, 6 meses do término da vigência. Observar, também, os prazos previstos na IN DG nº 16/2012.

7- Vigência máxima, se efetivadas todas as renovações.

**8 – Situação: Vigente , A renovar, A contratar**



**Justiça Eleitoral**  
**Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande Do Sul**  
**SA - ATAS DE REGISTRO DE PREÇO VIGENTES – Exercício 2017 – Atualizado em 29/11/16**

**R\$ 79.129**

Cont	ID	Unidade Responsável (1)	Unidade Responsável (1)	Demanda (2)	Processo PAE Ata Vigente (3)	Término Vigência Ata RP vigente (3.1)	Contratada (4)	Custo Estimado Contratação. No máximo, anual. (5)	Data Encaminhamento Solicitação (6)	Data de entrega à gestão (7)	Situação (8)
1	SEMOX_A01	SEMOX	SA/COMAP	Higiene/Limpeza	609/2016 697/2016 700/2016 702/2016 703/2016	06/06/2017 24/06/2017 24/06/2017 24/06/2017 24/06/2017	Deskart Sul Arremate Nick Vanbrás Top Norte	R\$ 30.484,26	30-abr-17	31-mai-17	Ata Própria
2	SEMOX_A02	SEMOX	SA/COMAP	Alimentos	100/2016	14-abr-17	Fábio de Andrade Linassi ME	R\$ 2.618,96	28-fev-17	31-mar-17	Ata Própria
3	SEMOX_A03	SEMOX	SA/COMAP	Água Mineral	1375/2016	Em contratação	Em contratação	R\$ 27.506,64	Em contratação	Em contratação	Ata Própria
4	SEPAT_A01	SEPAT	SA/COMAP	Eletrodomésticos	301/2016 302/2016	22-mar-17	RR Comercial Master Auction	R\$ 18.519,00	31-jan-17	28-fev-17	Ata Própria

**Glossário:**

1 - Unidade responsável pela elaboração e encaminhamento do projeto básico ou termo de referência

2 – Demanda geradora da contratação

3 – Nº do processo PAE da Ata de RP vigente, PAE “filho” do PAE Licitação

3.1 – Término da vigência da Ata de RP vigente

4 – Nome da empresa contratada

5 - Informação sobre o custo atual da contratação, no máximo, no ciclo orçamentário (anual).

6 - Data (dia/mês/ano) que a unidade encaminhará a solicitação da demanda. Essa data deve guardar relação com o campo seguinte, considerar a IN DG nº 09/2008 de Gestão de Contratos e as boas práticas, que recomendam um prazo de antecedência de, no mínimo, 2 meses para Ata RP TRE-RS (é necessário pesquisa de preços após 6 meses da assinatura, a Ata pode ser própria ou copartícipe, TSE por exemplo). Observar, também, os prazos previstos na IN DG n. 16/2012.

7 – Data (dia/mês/ano) limite, se houver, que a unidade necessita receber a contratação efetivada para o início dos procedimentos de gestão.

8 – Situação: Ata própria ou Ata copartícipe

OBS: É possível selecionar o nível do filtro das colunas, apenas clicando nos números "1", "2" e "3".